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2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” 

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
2015
Saturs

34.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā”


3projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika


4Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums


51.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS


51.1.
Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti


61.2.
Projekta mērķis un tā pamatojums


61.3.
Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts


71.4.
Projekta mērķa grupas apraksts


81.5.
Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti


101.6.
Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma  īstenošanu norādītajiem


101.6.1. Iznākuma rādītāji


101.6.2. Rezultāta rādītāji


101.7.
Projekta īstenošanas vieta


112.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA


112.1. Projekta īstenošanas kapacitāte


112.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts


122.3. Projekta īstenošanas ilgums


132.4. Projekta risku izvērtējums


152.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem


163.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM


163.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts


163.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji


164.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI


164.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām


174.2. Izvērtējums/novērtējums veikts


175.SADAĻA - PUBLICITĀTE


186.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA


186.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas


186.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas


187.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI


198.SADAĻA - APLIECINĀJUMS
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4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” 
projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2015.gada gada 3.novembra noteikumos Nr.637 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus. 

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti  slīprakstā un “zilā krāsā”.
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	Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums


	Projekta nosaukums:
	Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis.

	Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 
	4.4.1. specifiskais atbalsta mērķis „Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā”

	Projekta iesniedzējs: 
	Projekta iesniedzējs ir  Satiksmes ministrija, kuras vārdā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 5.24.apakšpunktam un Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam darbojas valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, kas veiks Satiksmes ministrijas kā Eiropas Savienības fondu  projekta iesniedzēja funkcijas.

Projekta iesniedzēja nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i. norāda juridisko nosaukumu.

	Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 
	Norāda reģistrācijas numuru

	Projekta iesniedzēja veids: 
	Šajā SAM norāda “Valsts pārvaldes iestāde”

	Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014
 1.pielikumu):
	Šajā SAM norāda “N/A”

	Valsts budžeta finansēta institūcija
	Šajā SAM projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija un norāda “Jā”.

	Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:
	NACE kods
	Ekonomiskās darbības nosaukums

	
	     Kods

84
	Projekta iesniedzējs no  NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas  savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai.  Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības,  veidlapā norāda  galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta  tēmas). Šī  informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām.

Valsts pārvalde un aizsardzība

	Juridiskā adrese:
	Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.

	
	Republikas pilsēta
	Novads
	Novada pilsēta vai pagasts

	
	Pasta indekss

	
	E-pasts

	
	Tīmekļa vietne

	Kontaktinformācija: 
	Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds

Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju.

	
	Ieņemamais amats

	
	Tālrunis

	
	E-pasts

	Korespondences adrese 

(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)
	Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.

	
	Republikas pilsēta
	Novads
	Novada pilsēta vai pagasts

	
	Pasta indekss

	Projekta identifikācijas Nr.*: 
	Aizpilda CFLA

	Projekta iesniegšanas datums*:
	Aizpilda CFLA


*Aizpilda CFLA

	1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS


	1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >)

(informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

	Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. 

Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. 

Kopsavilkumā:

· norāda projekta mērķi (īsi);

· iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām;

· informāciju par plānotajiem rezultātiem;

· sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjomu);

· kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu.

Norāda, ka, atbilstoši Elektromobilitātes attīstības plānam 2014.–2016.gadam, projekta ietvaros  paredzēta nacionālā līmeņa ETL uzlādes tīkla izveidošana, kas nodrošinās ETL lietošanas iespēju visā Latvijā, tādējādi novēršot ETL braukšanas attāluma ierobežojumu. Projektā plānotās darbības veicinās Elektromobilitātes attīstības plānā 2014.–2016.gadam noteikto mērķu – mazināt Latvijas transporta sistēmas atkarību no naftas, uzlabojot tās efektivitāti, nodrošinot mobilitāti un veicinot inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu Latvijas transporta nozarē, sasniegšanu.

· Saskaņā ar MK noteikumu 18.punktu projektā paredzētās darbības var īstenot no 2015.gada 1.jānvāra līdz 2022.gada 31.augustam, t.i., atbalstāmo darbību īstenošanu var uzsākt un to ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas pirms vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas.

Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.


	1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

	Atlasē tiek atbalstīts projekts, kura mērķis atbilst SAM mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā – elektrotransportlīdzekļu (turpmāk – ETL) nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras tīkla izveidošana, kas nodrošinās ETL lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā, tādejādi novēršot ETL braukšanas attāluma ierobežojumu.
Projekta mērķim jābūt:

· atbilstošam SAM mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM mērķa sasniegšanā; 

· atbilstošam problēmas risinājumam (informācija metodikas 1.3.punktā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai;

· sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā.

Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā.

· Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem.


	1.3. Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts 
(< 4000 zīmes >)

	· Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots.

· Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem.

· Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās  darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu.

· Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka:

· izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu;

· veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā.

Projekta iesnieguma 1.3.punktā sniegtais problēmas un risinājuma apraksts palīdz sasniegt SAM mērķi - elektrotransportlīdzekļu (turpmāk – ETL) nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras tīkla izveidošana, kas nodrošinās ETL lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā, tādejādi novēršot ETL braukšanas attāluma ierobežojumu. T.sk. norāda indikatīvo plānoto uzlādes punktu skaitu.
Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, jāņem vērā, ka punktā ir jānorāda, ka:

· nacionālā līmeņa uzlādes staciju infrastruktūras izvietojums tiks noteikts ievērojot šādus kritērijus -  publiskā pieejamība (ETL uzlādes staciju infrastruktūra ir publiski pieejama, un tā kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu ir pieejama ikvienai personai), ETL uzlādes infrastruktūras pārklājums (ETL izmantošanas iespējas visā Latvijas teritorijā - TEN-T ceļi, TEN-T ceļus savienojošie ceļi), pieejamās elektropieslēguma jaudas (kombinētās (maiņstrāva/līdzstrāva) uzlādes stacijas, kas nodrošina iespēju veikt vairākstandartu uzlādi – 2 tipa maiņstrāvas un Combo 2, atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes direktīvas  2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu prasībām, un CHAdeMO standarta, vai bezvadu uzlādes iespējas), iepriekšējie ieguldījumi (KPFI ietvaros veiktie ieguldījumi ETL uzlādes staciju infrastruktūras attīstībā, ģeogrāfiskais izvietojums un skaits);

· nacionālā ETL uzlādes tīkla izveide veicinās energoefektīvo autotransporta līdzekļu tirgus attīstību un atjaunojamās enerģijas izmantošanu autotransportā, un attiecīgi siltumnīcefekta gāzu emisiju  samazināšanu. T.s. norāda prognozēto elektromobiļu skaita pieaugumu proporcionāli visiem pārdotajiem jaunajiem transportlīdzekļiem un atjaunojamās enerģijas prognozēto īpatsvara pieaugumu transporta sektora no enerģijas bruto gala patēriņa transportā.


	1.4. Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)

	· Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. 

· Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām.

Atlasē tiek atbalstīts projekts, kura mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā – ETL lietotāji.
Aprakstā iekļauj informāciju par reģistrēto ETL lietotāju skaitu.


	1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

	N.p.k.
	Projekta darbība*
	Projekta darbības apraksts 

(<2000 zīmes katrai darbībai >)
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Piemēram,

ETL uzlādes staciju izvietojuma izpēte un potenciālo uzlādes staciju atrašanās vietu noteikšana
	Piemēram, ir paredzēta nacionālā ETL uzlādes staciju tīkla izpēte, atrašanās vietu noteikšana, teritoriālā kartējuma izstrādāšana
	Piemēram:
Izstrādāts teritoriālais kartējums

	1


	kartējums


	1.1.
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	

	2.
	Piemēram,

Infrastruktūras izbūve
	Piemēram, nacionālā ETL uzlādes staciju infrastruktūras tīkla izbūve (uzlādes staciju iegāde un montāža, un elektropieslēguma izveide).
Darbības aprakstā norāda, ka par infrastruktūras objektiem, kuros tiks veiktas investīcijas, īpašumtiesību/ tiesības veikt būvdarbus apliecinoši dokumenti Sadarbības iestādei tiks iesniegti pēc ETL uzlādes staciju atrašanās vietu noteikšanas izvietojuma izpētes un kartējuma istrādes.
	Piemēram:

Izveidotas uzlādes stacijas 
	235
	skaits

	3. 
	Piemēram,

Būvuzraudzība
	Piemēram, būvuzraudzības veikšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs
	Piemēram:

Izpildīts būvuzraudzības līgums
	1
	līgums

	….
	
	
	
	
	


* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Atbilstoši Elektromobilitātes attīstības plānā 2014.–2016.gadam
Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., 1.pielikumā un 3.pielikumā;

Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām. 

Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas.
Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.
Kolonnās  “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību.
Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.

Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (1.2.punkts), plānoto rādītāju (1.6.punkts) un rezultātu sasniegšanu. Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu nosacījumus. 

Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 12.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām – nacionālā līmeņa ETL uzlādes infrastruktūras un tās vadības operatoru centra programmatūras izveide.
Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā, plānotajām darbībām:
· jānodrošina vienotās nacionāla līmeņa uzlādes infrastruktūras izveidi;

· jāveicina Elektromobilitātes attīstības plānā 2014.–2016.gadam noteikto mērķu, t.i. mazināt Latvijas transporta sistēmas atkarību no naftas, uzlabojot tās efektivitāti, nodrošinot mobilitāti un veicinot inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu Latvijas transporta nozarē, sasniegšana;
· jānodrošina Latvijas ETL uzlādes infrastruktūras izveides pamatuzdevumi  -  nacionālā uzlādes staciju tīkla izpēte un uzlādes staciju vietu noteikšana, nacionālā uzlādes staciju tīkla izbūve, operatoru vadības sistēmu savietojamība ar Latvijā uzstādāmajiem uzlādes punktiem.

	1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma  īstenošanu norādītajiem:


	1.6.1. Iznākuma rādītāji

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Plānotā vērtība
	Mērvienība

	
	
	gala vērtība
	

	1.
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits 
	skaits
	Uzlādes stacijas

	
	
	
	


Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.1.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānojamās kopējās vērtības, kas sakrīt ar MK noteikumos noteiktajām.
	1.6.2. Rezultāta rādītāji

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Sākotnējā vērtība
	Plānotā vērtība
	Mērvienība

	
	
	gads
	vērtība
	
	

	1.
	Reģistrēto ETL skaits Latvijā
	2012.
	
	skaits
	Elektroauto skaits

	
	
	
	
	
	


Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie rezultāta rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.2.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām. 

Norāda sākotnējo vērtību un sākotnējās vērtības gadu atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma 2.pielikumā norādītajam, kā arī plānoto skaitu atbilstoši MK noteikumu 4.2.apakšpunktam.
	1.7. Projekta īstenošanas vieta:

	1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* 
	

	Visa Latvija
	Atzīmē “X” ailē “Visa Latvija”, ja projekta īstenošana aptver visu Latviju. 

	Statistiskais reģions
	

	Republikas pilsēta vai novads
	

	Novada pilsēta vai pagasts
	

	Iela
	

	Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr.
	

	Pasta indekss
	

	Kadastra numurs vai apzīmējums
	


* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as
	2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA


	2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte

· Projekta iesnieguma 2.1.punktā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina, ka projekta vadības personāls un tā funkcijas ir nodalītas no projekta īstenošanas personāla un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi vai arī viens darbinieks ir iesaistīts gan projekta vadībā, gan projekta īstenošanā, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības un/vai īstenošanas funkciju veikšanai.


	Vadības kapacitāte (<4000 zīmes>) 
	Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par:

· projekta vadības personālu, to skaitu (piemēram, projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, iepirkuma speciālists, grāmatvedis);
· projekta vadības personāla galvenajiem pienākumiem, norāda skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem;

· projekta vadības personāla darba izpildei nepieciešamo pieredzi un profesionālo kvalifikāciju;
· kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt minētos darbiniekus projekta vadībai.

	Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>)
	Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai un no kādiem finanšu avotiem tiks segti projekta izdevumi. 

Valsts budžeta iestāde norāda, vai projekta izdevumus finansēs no 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem.

	Īstenošanas kapacitāte (<4000 zīmes>)
	Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par:

·  īstenošanas personālu, to skaitu;

· īstenošana personāla galvenajiem pienākumiem, norāda skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem;

· īstenošanas personāla darba izpildei nepieciešamo pieredzi un profesionālo kvalifikāciju;

· kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt minētos darbiniekus projekta īstenošanai.


	2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

	Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: 

· projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.);

· projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei;
· kā saskaņā ar MK noteikumu 19.6., 19.7. un 19.8.apakšpunktu tiks nodrošināta datu uzkrāšana par:

· uzstādīto staciju skaitu (t.sk. pašvaldību līmenī), reģistrēto ETL skaitu;

· projekta ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu projekta īstenošanas laikā un 5 gadus pēc projekta īstenošanas;

· elektroenerģiju, kas nodota ETL uzlādei (kWh/gadā).


	2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):
	Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos


* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas
Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un 1.pielikumā norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

· Saskaņā ar MK noteikumu 21.punktu projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.augustam.

	2.4. Projekta risku izvērtējums:

	N.p.k.
	Risks
	Riska apraksts
	Riska ietekme

(augsta, vidēja, zema)
	Iestāšanas varbūtība

(augsta, vidēja, zema)
	Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi

	1.
	Finanšu
	Piemēram:

· Nepareizi saplānota finanšu plūsma

…….
	
	
	

	2.
	Īstenošanas 
	Piemēram:

· Neprecīza darbību plānošana;
· Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas

…….
	
	
	

	3.
	Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas
	Piemēram:

· Nesasniegti projekta darbību rezultāti un uzraudzības rādītāji
……….
	
	
	

	4.
	Projekta vadības
	Piemēram:

· Vadības komandas nespēja sastrādāties 

…….
	
	
	

	5.
	Cits
	Piemēram:

· Līgumsaistību neievērošana

· Izmaiņas normatīvajos aktos

……
	
	
	


Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām: 

· finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski. 

· īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

· rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvātajos pasākumos.

· projekta  vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa. 

· citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus. 

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem.  Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai  rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā  tam nav būtiskas ietekmes  un  tas  neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

· Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot iestādē  izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir  atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma  vajadzībām.

	2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: 

	N.p.k.
	Projekta nosaukums
	Projekta numurs
	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības
	Papildinātības/demarkācijas apraksts
	Projekta kopējās izmaksas

(euro)
	Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)
	Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)

	
	
	
	
	
	
	
	Projekta uzsākšana
	Projekta pabeigšana

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju. Piemēram: KPFI konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to infrastruktūras ieviešanai”. 

	3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM


	3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmes >)

	Projekta iesniedzējs norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērota vai plānots piemērot zaļo publisko iepirkumu principu. 

Zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana nav obligāta prasība, bet vērtēšanā nodrošina projekta iesniegumam papildu punktus. Zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana jāpamato ar pamatojošiem dokumentiem – tehnisko specifikāciju. Ja tehniskā specifikācija nav pievienota, projekta iesniegums vērtēšanā nesaņems papildus punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu.

Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto zaļo publisko iepirkumu skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā. Nesasniedzot projekta pieteikumā norādīto vērtību, var tikt piemērota finanšu korekcija.
Papildu informācija par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu pieejama: 

· Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā „Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633; 
· zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf.


	3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Sākotnējā vērtība
	Sasniedzamā vērtība
	Mērvienība
	Piezīmes

	1.
	Piemēram,

Piemērots zaļais publiskais iepirkums 
	 
	1
	iepirkumu skaits
	Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI


	4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām
(lūdzam atzīmēt atbilstošo)
	Izvērtējums nav nepieciešams
	

	
	Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums
	

	
	Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums
	


	4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts:
	Jā/Nē
	Datums*:

	
	
	dd.mm.gggg.


* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu
Tā kā uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ETL uzlādes stacijām nav izstrādāti tehniskie projekti, tad sadaļā norāda “Projekta iesnieguma 4.sadaļa tiks aizpildīta pēc ETL uzlādes staciju tehnisko projektu izstrādes veicot grozījumus vienošanās”. 
Ja paredzētājām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X” un projekta iesnieguma pielikumā pievieno pamatojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu.

Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde uz projekta iesniegšanas brīdi ir veikusi darbības sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, 4.2.punktā norāda „Jā”, norāda datumu, kad izvērtējums veikts un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā. 

Ja darbībai sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” darbībai nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un projekta iesniegšanas brīdi tas ir veikts, 4.2.punktā norāda „Jā”, datumu, kad izvērtējums veikts un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā. 

Ja darbībai ietekmes uz vidi novērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

	5.SADAĻA - PUBLICITĀTE


	Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi

	Pasākuma veids
	Pasākuma apraksts
	Īstenošanas periods
	Skaits

	Informatīvais stends
	Piemēram,

pagaidu informatīvais stends/ pastāvīgs informatīvais stends vai plāksne
	projekta īstenošanas laikā/

3 mēnešu laikā pēc pabeigšanas 
	1 pagaidu informatīvais stends/

1 informatīvais stends vai plāksne

	Informācija internetā
	Piemēram, 
Norāda projekta iesniedzēja tīmekļa vietnes adresi (ja tāda ir), kurā tiks publicēts īss apraksts par projektu, tā mērķiem un rezultātiem. 
	projekta īstenošanas laikā
	ne retāk kā reizi pusgadā


Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs, atbilstoši normatīvajos aktos
 noteiktajām prasībām, norāda informācijas un publicitātes pasākumus un sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži), norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus), kā arī pasākumu skaitu.
Ailē “Lielformāta informatīvais stends” iekļauj informāciju par pagaidu informācijas stendu, kas projekta īstenošanas laikā izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta pabeigšanas, sabiedrībai labi redzamā vietā jāizvieto pastāvīga informatīva plāksne vai stends par projektu. Ja paredzēts informācijas stends, ailē „Lielformāta informatīvais stends”, kolonnā „Īstenošanas periods” norāda, ka tas tiks uzstādīts 3 mēnešus pēc projekta pabeigšanas. Detalizētas prasības un rekomendācijas plāksnes vai stenda noformējumam un izvietojumam un finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē ievietojamai informācijai ir skaidrotas publicitātes vadlīnijās. 
	6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA


	6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<2000 zīmes >):

	Norāda, kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 19.5.apakšpunktam nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu un finansējumu 5 gadus pēc projekta pabeigšanas.


	6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas 

(<2000 zīmes >):

	Norāda, kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 19.4.apakšpunktam un nodrošinās sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz 5 gadus pēc projekta pabeigšanas. 


	7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI


	7.1.
	Projekta īstenošanas veids:
	Šajā SAM projekta iesniedzējs nesaņem valsts atbalstu, norāda “Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu”.


	8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS


Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds
projekta iesniedzēja ___________________________________, 

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums
apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

1) projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;
2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3) projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.
Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*: 
Datums:

 dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma
Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

PIELIKUMI
1.pielikums 

projekta iesniegumam

	Projekta īstenošanas laika grafiks


	Projekta darbības numurs

	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)


	
	2015.gads
	2016.gads
	2017.gads
	2018.gads
	2019.gads
	2020.gads
	2021.gads
	2022.gads

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	P
	P
	P
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda projekta plānoto darbību īstenošanas laiku. 

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš atbilstoši MK noteikumu 21.punktam ir līdz 2022.gada 31.augustam. 

Projekta darbības un to ietvaros radušās izmaksas var veikt pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne ātrāk kā ar 2015.gada 1.janvāri.
Kolonnā “Projekta darbības numurs” norāda visu darbību un apakšdarbību numurus no projekta iesnieguma 1.5.sadaļas “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”, attiecīgi ar zīmi “X” atzīmējot īstenošanas laiku.

· Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.sadaļā “Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)” norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās noslēgšanas.
Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

· projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X” vai “P”,  ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz projekta apstiprināšanai;

· katras darbības un apakšdarbības numuru, atbilstoši projekta iesnieguma  1.5.sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajai secībai.

2.pielikums 

projekta iesniegumam

	Finansēšanas plāns


	Finansējuma avots
	2015.gads
	2016.gads
	2017.gads
	2018.gads
	2019.gads
	2020.gads
	2021.gads
	2022.gads
	Kopā

	
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	%

	ERAF finansējums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Publiskās attiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopējās attiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopējās izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

Atbilstoši MK noteikumu 9.punktam maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa, iesniedzot projekta iesniegumu, nevar pārsniegt 7 835 276 euro, t.sk. maksimālais ERAF finansējums – 6 659 984 euro un valsts budžeta finansējums – 1 175 292 euro. Attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītās summas attiecīgajās ailēs nevar pārsniegt šos maksimālo summu ierobežojumus.
Atbilstoši MK noteikumu 8.punktam ERAF finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais  procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85 %.
Finansēšanas plānā:

· visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro. 

· projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

· nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

· ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

· Projekta finansējuma plānojums pa gadiem nodrošina tādu finanšu plūsmu (maksājumu pieprasījumus), ka līdz 2017.gada beigām ir iesniegti maksājumu pieprasījumi MK noteikumu 4.3.apakšpunktā noteiktā finanšu rādītāja vērtības apmērā, t.i., 3 490 000 euro apmērā. Ja projektā plānotā finanšu plūsma līdz 2017.gada beigām nesasniedz noteiktā finanšu rādītāja apmēru, tad atbilstību kritērijam pārbauda pēc šāda algoritma: n1 + n2 + (n3 x 30%) ≥ 3 490 000, kurā n1 = projekta finansējums 2016.gadā, n2 = projekta finansējums 2017.gadā un n3 = projekta finansējums 2018.gadā. 

3.pielikums 

projekta iesniegumam
	Projekta budžeta kopsavilkums


	Kods
	Izmaksu pozīcijas nosaukums*
	Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)
	Dau-dzums
	Mēr-vienība ***
	Projekta darbības Nr.
	Izmaksas

attiecināmās
	KOPĀ
	t.sk. PVN

	
	
	
	
	
	
	
	EUR
	%
	

	5.
	Informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un kvalitātes kontroles izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	ETL uzlādes staciju infrastruktūras tīkla darbības kontroles un vadības operatora programmatūras izstrādes, iegādes un uzstādīšanas izmaksas

MK noteikumu 13.4.5.apakšpunkts
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	ETL uzlādes staciju infrastruktūras drošības sistēmu iegādes izmaksas

MK noteikumu 13.4.6.apakšpunkts
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Būvniecības izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Projektēšanas izmaksas

MK noteikumu 13.3.apakšpunkts:būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas.
Summa kopā ar 7.2., 7.3., 11.,13.1 un 13.2. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmo izmaksu kopsummas.

Summa kopā ar 7.2. un 7.3. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no būvdarbu līguma izmaksām.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Autoruzraudzības izmaksas

MK noteikumu 13.6.apakšpunkts..

Summa kopā ar 7.1., 7.3., 11., 13.1. un 13.2. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmo izmaksu kopsummas.

Summa kopā ar 7.1. un 7.3. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no būvdarbu līguma izmaksām.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Būvuzraudzības izmaksas

MK noteikumu 13.6.apakšpunkts.

Summa kopā ar 7.1., 7.2., 11., 13.1. un 13.2. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmo izmaksu kopsummas.

Summa kopā ar 7.1. un 7.2. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no būvdarbu līguma izmaksām.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, dzelzceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā labiekārtošanas izmaksas)
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.1.
	ETL uzlādes staciju infrastruktūras izveidošanas izmaksas

MK noteikumu 13.4.1.apakpunkts: uzlādes staciju iegādes, piegādes, montāžas un būvdarbu izmaksas;

MK noteikumu 13.4.2.apakpunkts: elektrotīkla pieslēguma izmaksas, t.sk. jaudas palielināšana;

MK noteikumu 13.4.3.apakšpunkts: uzlādes stacijām nepieciešamo stāvvietu un piebrauktuvju izbūves izmaksas.
	Tiešās 
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.2.
	Pārējās būvdarbu izmaksas

MK noteikumu 13.4.4.apakšpunkts: satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas izmaksas;

MK noteikumu 13.9.apakšpunkts: izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Nekustamā īpašuma (piem., ēku un zemes) iegādes izmaksas

MK noteikumu 13.7.apakšpunkts.

Šīs izmaksas ir attiecināmas, ja ir tieši nepieciešamas ETL uzlādes staciju izveidei un nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas

MK noteikumu 13.8.apakšpunkts.
Šīs izmaksas plāno obligāto projekta publicitātes pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar projekta iesnieguma 5.sadaļā noradīto informāciju.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas

MK noteikumu 13.1.apakšpunkts.
Summa kopā ar 7.1., 7.2., 7.3., 13.1. un 13.2. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmo izmaksu kopsummas.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.
	Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas
	Tiešās 
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.
	Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas
	Tiešās 
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Pārējās projekta īstenošanas izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.
	ETL uzlādes staciju infrastruktūras izvietojuma izpētes izmaksas

MK noteikumu 13.2.apakšpunkts.
Summa kopā ar  7.1., 7.2., 7.3., 11., un 13.2. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmo izmaksu kopsummas.

Izmaksas var tik attiecinātas pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne ātrāk kā 2015.gada 1.janvāri.
	Tiešās 
	
	
	
	
	
	
	

	13.2.
	Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības un būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izmaksas

MK noteikumu 13.5.apakšpunkts.
Summa kopā ar 7.1., 7.2., 7.3., 11. un 13.1. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmo izmaksu kopsummas.

Summa kopā ar 7.1., 7.2. un 7.3. izmaksu pozīcijām nepārsniedz 10% no būvdarbu līguma izmaksām.
	Tiešās 
	
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	
	


* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** ja izmaksu pozīcijai tiek pielietota vienas vienības izmaksa, jānorāda "ir", ja netiek - aile nav jāaizpilda (jāatstāj tukša)

*** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).
Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 13.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var, ja nepieciešams, definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i. nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.sadaļā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.punktā norādīto rādītāju sasniegšana. 

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv  (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 ).
Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 13.punktā  noteiktajām pozīcijām. 

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, pētījumu skaitu, līgumu skaitu, mēnešu skaitu.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru. Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 12.punktā noteiktajām. 
Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.
Kolonnā “t.sk. PVN” informāciju norāda, ja projekta iesniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs.
MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

· Izmaksu pozīciju Nr. 7.1., 7.2., 7.3., 11., 13.1. un 13.2. izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

· Izmaksu pozīciju Nr. 7.1., 7.2. un 7.3. izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta būvdarbu līguma summas.
4.pielikums 

projekta iesniegumam
	Kā piemērs šī pielikuma aizpildīšanai tika izmantots Eiropas Komisijas 2014. gada decembra vadlīnijās “Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020” atspoguļotais izmaksu un ieguvumu analīzes paraugs projektam "Dabasgāzes pārvades cauruļvadu izbūve" 

	Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

	(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))

	

	Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

	
	
	
	
	
	
	

	II. Ekonomiskā analīze

	(Aizpilda tikai regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

	Norāda sadaļā prasīto informāciju no IIA, ja projekts atbilst regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajam gadījumam, ievērojot arī citus 61.pantā noteiktus nosacījumus. Ja projekts neatbilst iepriekš norādītajam gadījumam, tad sadaļā norāda "Nav attiecināms".

	1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

	

	Ekonomiskā analīze pēta dabas gāzes papildu apjomu ietekmi uz sabiedrību, kas pieejama projekta dažādās tautsaimniecības nozarēs. Projekta ekonomiskās izmaksas nosaka tiem rādītājiem, kurus izmantoja finanšu analīzē. Bezdarba līmenis reģionā ir salīdzinoši zems. Materiālu iegādē, būvdarbu un inženiertehniskos pakalpojumos ir jāievēro atklātu konkursu procedūras, saskaņā ar piemērojamiem publiskā iepirkuma noteikumiem. Projekta izmaksu tāmes izmanto finanšu analīzē un tāpēc, šajā gadījumā, sociālās alternatīvās izmaksas uzskata par pienācīgi atspoguļotām.
Sociālo labklājību, kas saistīta ar investīciju izmaiņām, vērtē kā starpību starp sabiedrības maksimālu gatavību-maksāt par pakāpenisko gāzi un iespējamām izmaksām. Maksimālā gatavība maksāt tiek aizvietota ar iegādes izdevumiem (muitas cena), transportēšanu un izmantošanu nākamajām labākajām alternatīvajām degvielām elektroenerģijas, rūpniecības un privātajā / tirdzniecības nozarē, ieskaitot ārējo, kas saistīta ar CO2 emisijām no sadegšanas. Ekonomiskās izmaksās elementārparauga gāzei ietver robežšķērsošanas cenu plus izmaksas transportēšanai uz attiecīgo tirgu, plus ēnu izmaksas attiecībā uz CO2 emisiju no sadedzināšanas. Patērētāja gatavība-maksāt par dabasgāzi tiek uzrādīta pēc degļa-tipa, korekcijas, kas tiek veikta, kad tas ir iespējams, lai varētu novērtēt iespējamās atšķirības efektivitātes un izmaksas, kas saistītas ar izmantošanu ar citu konkurējošu degvielu.
Alternatīvās degvielas šajā gadījumā tiek uzskatītas par samazināmām enerģētikas nozarē. Gāzeļļa privātajā / tirdzniecības nozarē tiek miksēta (50/50) ogļu un mazuta rūpniecības sektorā. Iespēju robežās, tika ņemtas vērā atšķirības efektīvajām tehnoloģijām, kurās izmanto dažāda veida kurināmo, lai noteiktu alternatīvo degvielu summas, kas tiks aizstātas ar dabasgāzi.
Eiropas pārrobežu cenas dabasgāzei, oglēm, mazutam un gāzeļļai projekta pieteicējs visā projekta pārskata periodā nosaka, pamatojoties uz degvielas izmaksu prognozēm līdz 2035. gadam, kas tika noteiktas Starptautiskās Enerģētikas aģentūras jaunākajā Pasaules enerģētikas pārskatā. Pamatojoties uz šiem pieņēmumiem, šādas ekonomiskās izmaksas un ieguvumu virzienus prognozē visā pārskata periodā.
Ar aprēķināto 17% peļņas likmi (ERR), pozitīvu ekonomisko tīro pašreizējo vērtību EUR 278 miljoni un ieguvumu / izmaksu koeficientu, kurš ir vienāds ar 3.2, jaunā Alpha-Beta gāzesvada būvniecība veicinās sociālo labklājību. Tāpēc ir vērts atbalstīt ar ieguldījumu no ES. 

	
	
	
	
	
	
	

	2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām:

	Ekonomiskie ieguvumi un izmaksas ir pārskata periodā plānotās izmaksas un ieguvumi gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai skaitā sabiedrībai kopumā. 

	Norāda sadaļas kolonnā "Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)" prasīto informāciju no IIA euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. 

	Sadaļas kolonnā "% no ieguvumu kopsummas" formula aprēķina katras pozīcijas īpatsvaru %.

	Ieguvumi
	Vienības vērtība (ja piemērojams)
	Kopējā vērtība 
	% no ieguvumu kopsummas
	
	

	
	
	(EUR, diskontēta)
	
	
	

	Piemērs:
	
	

	B1.Gāzes vērtība enerģētikas nozarē
	 
	742 100 000,00
	29,8%
	
	

	B1a.Samazinātas ogļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 93,2/t * 0,255 Mt/gadā
	314 800 000,00
	 
	
	

	B1b.Samazinātas CO2 emisijas no oglēm
	EUR 36/t * 95.09 tCO2eq/TJ * 6,4 PJ/gadā
	357 400 000,00
	 
	
	

	 B1c. Kapitāla un O&M izmaksas (ogles/gāzes spēkstacijas)
	EUR 0,85/GJ * 6,4 PJ/gadā
	69 900 000,00
	 
	
	

	B2.Gāzes rūpniecības vērtība
	 
	1 138 800 000,00
	45,7%
	
	

	B2a.Samazinātas ogļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 93,2/t * 0,131 Mt/gadā
	161 600 000,00
	 
	
	

	B2b.Samazinātas CO2 emisijas no oglēm
	EUR 36/t * 95.09 tCO2eq/TJ * 3,28 PJ/gadā
	183 600 000,00
	 
	
	

	B2c.Samazinātas mazuta izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 633/t * 0,076 Mt/gadā
	643 500 000,00
	 
	
	

	B2d. Samazinātas CO2 emisijas no mazuta
	EUR 36/t * 77.65 tCO2eq/TJ * 3,28 PJ/gadā
	150 100 000,00
	 
	
	

	B3.Gāzes vērtība privātajā / tirdzniecības sektorā
	 
	611 300 000,00
	24,5%
	
	

	B3a.Samazinātas gāzeļļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 863/t * 0,046 Mt/gadā
	525 300 000,00
	 
	
	

	B3b.Samazinātas CO2 emisijas no gāzeļļas
	EUR 36/t * 74.35 tCO2eq/TJ * 1,97 PJ/gadā
	86 000 000,00
	 
	
	

	Kopā
	 
	2 492 200 000,00
	100%
	
	

	Izmaksas
	Vienības vērtība (ja piemērojams)
	Kopējā vērtība 
	% no izmaksu kopsummas
	
	

	
	
	(EUR, diskontēta)
	
	
	

	Piemērs:   
	
	

	Investīciju izmaksas
	 
	92 200 000,00
	4%
	
	

	Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas
	 
	34 100 000,00
	2%
	
	

	C1.Ekonomiskās izmaksas no papildu gāzes
	 
	2 087 900 000,00
	94%
	
	

	C1a.Papildu gāzes izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 9,3/GJ * 13,1 PJ/gadā
	1 654 000 000,00
	 
	
	

	C1b. CO2 emisijas no papildu gāzes
	EUR 36/t * 56.15 tCO2eq/TJ * 13,1 PJ/gadā
	433 900 000,00
	 
	
	

	Kopā
	 
	2 214 200 000,00
	100%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu

 

	Galvenie parametri un rādītāji
	Vērtība
	Atsauce uz IIA dokumentu 
	
	

	
	
	
	
	

	Šūnā "Sociālā diskonta likme (%)" norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/ Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Piemērotos sociālā diskonta likmes procentus norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0).

	Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	1. Sociālā diskonta likme (%)
	5,0
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums  / 60.lpp.
	
	

	Šūnā "Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)" norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Ekonomisko ienesīguma normu norāda nenoapaļotu, atstājot trīs zīmes aiz komata (piemēram: 5,598).

	Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)
	17,700
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums  / 60.lpp.
	
	

	Šūnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)" norāda informāciju no IIA. ENPV mēra projekta ekonomisko izdevīgumu absolūtā izteiksmē. ENPV ir jābūt ≥ 0. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

	Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)
	278 000 000,00
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums  / 60.lpp.
	
	

	Šūnā "Ieguvumu un izmaksu attiecība" norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecība sastāv no projekta sociālekonomiskajiem ieguvumiem, ietaupītajām izmaksām un projekta atlikušās vērtības tā dzīves cikla beigās, attiecībā pret projekta diskontēto izmaksu summu, kas sastāv no projekta investīciju izmaksām un projekta papildus izmaksām projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta laikā radītie ieņēmumi un ieguvumi (finansiālie un sociālekonomiskie) pārsniedz izmaksas un zaudējumus (finansiālos un sociālekonomiskos). Ieguvumu un izmaksu attiecību norāda nenoapaļotu, atstājot trīs zīmes aiz komata (piemēram: 2,658).

	Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	4. Ieguvumu un izmaksu attiecība
	3,200
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums  / 60.lpp.
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� KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu


� Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2015.gada 31.marta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem


� Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.


�  Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".





