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2.pielikums
Projektu iesniegumu atlases nolikumam
6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” (turpmāk – SAM)
projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
2016
Saturs

36.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika


4Kohēzijas fonda projekta iesniegums


61.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS


61.1.
Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti


61.2.
Projekta mērķis un tā pamatojums


71.3.
Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts


81.4.
Projekta mērķa grupas apraksts


91.5.
Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:


111.6.
Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem


111.6.1. Iznākuma rādītāji


121.7.Projekta īstenošanas vieta


132.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA


132.1. Projekta īstenošanas kapacitāte


132.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts


142.3. Projekta īstenošanas ilgums


142.4. Projekta risku izvērtējums


172.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem


183.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM


183.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts


193.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji


193.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts


203.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji


214.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI


214.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām


225.SADAĻA - PUBLICITĀTE


236.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA


236.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas


236.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas


247.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI


258.SADAĻA - APLIECINĀJUMS
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6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktās projektu ieviešanas prasības, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus. 

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “zilā krāsā”.
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TEGULDIIUMS TAVA NAKOTNE




	Kohēzijas fonda projekta iesniegums


	Projekta nosaukums:
	Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis.

	Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 
	6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”

	Projekta iesniedzējs: 
	Projekta iesniedzējs ir _________________________
Projekta iesniedzēja nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i. norāda juridisko nosaukumu.
Šī specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbilstoši MK noteikumu 13.punktam projekta iesniedzējs var būt Rīgas brīvostas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

	Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 
	Norāda reģistrācijas numuru.

	Projekta iesniedzēja veids: 
	Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora:

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2. Akciju sabiedrība

3. Individuālais komersants

4. Valsts akciju sabiedrība

5. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

6. Valsts aģentūra

7. Pašvaldības aģentūra

8. Valsts pārvaldes iestāde

9. Pašvaldības iestāde

10. Biedrība

11. Nodibinājums

12. Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība

13. Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)

14. Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

15. Pašvaldība

16. Plānošanas reģions

17. Pilnsabiedrība

18. Komandītsabiedrība

19. Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

20. Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

21. Tiesu varas institūcija

	Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014
 1.pielikumu):
	N/A

	Valsts budžeta finansēta institūcija
	Šī specifiskā atbalsta mērķa projekta iesniedzējs norāda “Nē”

	Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:
	NACE kods
	Ekonomiskās darbības nosaukums

	
	 Četru zīmju kods


	Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām.

	Juridiskā adrese:
	Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.

	
	Republikas pilsēta
	Novads
	Novada pilsēta vai pagasts

	
	Pasta indekss

	
	E-pasts

	
	Tīmekļa vietne

	Kontaktinformācija: 
	Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds
Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju.

	
	Ieņemamais amats

	
	Tālrunis

	
	E-pasts

	Korespondences adrese 

(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)
	Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.

	
	Republikas pilsēta
	Novads
	Novada pilsēta vai pagasts

	
	Pasta indekss

	Projekta identifikācijas Nr.*: 
	Aizpilda CFLA

	Projekta iesniegšanas datums*:
	Aizpilda CFLA


*Aizpilda CFLA
	1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS


	1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >)

(informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

	Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. 

Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. 

Kopsavilkumā:

· norāda projekta mērķi (īsi);

· iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām;

· informāciju par plānotajiem rezultātiem;

· sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Kohēzijas fonda atbalsta apjomu) Ja projekta ietvaros paredzēts snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums, norāda precīzu snieguma ietvara rezerves priekšfinansējuma summu (euro) un finansējuma avotu;

· kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu.

· Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks.
Saskaņā ar MK noteikumu 26.punktu projektā paredzētās darbības var īstenot no 2014.gada 1.janvāra līdz MK noteikumu 32.punktā noteiktajam projekta īstenošanas termiņam 2023.gada 31.decembrim, t.i., projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt, kā arī projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas pirms vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas, ja projekta ietvaros plānotās darbības saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu nav kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts. 
Ja projekta ietvaros plānotās darbības saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts, atbilstoši MK noteikumu 27.punktam šo noteikumu 17. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.


	1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

	Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā – uzlabot drošības līmeni ostās un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā.

Projekta mērķim jābūt:

· atbilstošam SAM mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM mērķa sasniegšanā; 

· atbilstošam problēmas risinājumam (informācija metodikas 1.3.punktā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai;

· sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā.

Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā.

· Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem.


	1.3. Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts 
(< 4000 zīmes >)

	· Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots.

· Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem.

· Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu.

· Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka:

· izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu;

· veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā.
Projekta iesnieguma 1.3.punktā sniegtais problēmas un risinājuma apraksts palīdz uzlabot drošības līmeni ostās un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā.
Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, jāņem vērā, ka projekta iesniegumam un tajā plānotajām darbībām jāatbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem:

· projekta iesniegumā plānotās darbības paredzētas ostas publiskās koplietošanas infrastruktūras vajadzībām;
· ja projekts un tajā veicamās darbības ir uzskatāmas par tādām, kas nav saistītas ar komercdarbības atbalstu, tad projekta iesniegumam ir pievienots projekta iesniedzēja apliecinājums un Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta izsniegts sākotnējais novērtējums par projektā plānoto darbību atbilstību valsts atbalsta regulējumam.
ja projekts un tajā veicamās darbības ir uzskatāmas par tādām, kas ir saistītas ar atbalstu komercdarbībai, projekta iesniegumam ir pievienots Finanšu ministrijas sākotnējais novērtējums un projekta iesniedzēja apliecinājums, ka komercdarbības atbalsta kontroli reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks iesniegs paziņojumu Eiropas Komisijā lēmuma pieņemšanai par projekta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu un projekta īstenošana netiks uzsākta pirms sadarbības iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu un pirms Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu;

· projektā ir plānots īstenot slodzes uz vidi mazinošus pasākumus. Projekta iesniedzējam jāapraksta projektā īstenojamās darbības vides piesārņojuma risku mazināšanai;

· infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā, vai projekta iesniedzējs ir saskaņojis būvniecības ieceri ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam.

·  projekta iesniedzējam jānodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem.


	1.4. Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)

	· Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. 

· Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām.

· Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā – visu transporta veidu satiksmes dalībnieki, kravu un pasažieru pārvadātāji.




	1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:


	N.p.k.
	Projekta darbība*
	Projekta darbības apraksts 

(<2000 zīmes katrai darbībai >)
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Molu, viļņlaužu, krasta nostiprinājumu un piestātņu pārbūve un atjaunošana, kas nav iznomātas vai ko nav plānots iznomāt komercdarbībai (atbilstoši MK noteikumu 16.1.apakšpunktam)

	1.1.
	Piemēram, Saules krasta nostiprinājuma pārbūve

	1.1.1.
	Piemēram, krasta nostiprinājuma pārbūve
	Piemēram, projektā ir paredzēts veikt krasta nostiprinājuma pārbūvi, kas nav iznomātas vai ko nav plānots iznomāt komercdarbībai
	Piemēram, nostiprināts krasts
	1.5
	km

	1.1.2.
	Piemēram,

Būvuzraudzība krasta nostiprinājuma pārbūves darbiem
	Piemēram, būvuzraudzības veikšana krasta nostiprināšanas pārbūves darbiem, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs
	Piemēram, izpildīts būvuzraudzības līgums
	1
	līgums

	1.1.3.
	Piemēram,

Autoruzraudzība krasta nostiprinājuma pārbūves darbiem
	Piemēram, autoruzraudzības veikšana krasta nostiprināšanas pārbūves darbiem, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts autoruzraugs.
	Piemēram, izpildīts autoruzraudzības līgums
	1
	līgums

	1.2.
	Piemēram, Saules, Mēness, Zemes piestātņu pārbūve

	1.2.1.
	Piemēram, piestātņu pārbūve
	Piemēram, projektā ir paredzēts veikt piestātņu pārbūvi, kas nav iznomātas vai ko nav plānots iznomāt komercdarbībai
	Piemēram, pārbūvētas piestātnes
	3
	gab.

	1.2.2.
	Piemēram,

Būvuzraudzība piestātņu pārbūves darbiem
	Piemēram, būvuzraudzības veikšana piestātņu pārbūves darbiem, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs
	Piemēram, izpildīts būvuzraudzības līgums
	1
	līgums

	1.2.3.
	Piemēram,

Autoruzraudzība piestātņu pārbūves darbiem
	Piemēram, autoruzraudzības veikšana piestātņu pārbūves darbiem, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts autoruzraugs.
	Piemēram, izpildīts autoruzraudzības līgums
	1
	līgums


	…
	
	
	
	
	

	2.
	Lielo ostu infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība (atbilstoši MK noteikumu 16.2.apakšpunktam)

	3.
	Autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecība (atbilstoši MK noteikumu 16.3.apakšpunktam)

	3.1.
	
	
	
	
	

	3.2.
	
	
	
	
	

	4.
	Ar ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasību ievērošanu saistīto iekārtu iegāde un infrastruktūras būvniecība

	4.1.
	
	
	
	
	

	4.2.
	
	
	
	
	


* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., 1.pielikumā un 3.pielikumā;

Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām. 

Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas.
Ja tiek veidotas apakšdarbības, tad virsdarbībai nav obligāti jānorāda informācija kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksmē”, jo nav nepieciešams dublēt informāciju, ko jau norāda par apakšdarbībām.
Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.
Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi (norāda tikai konkrētu skaitlisku informāciju) un atbilstošu mērvienību.

Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.

Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (1.2.punkts), plānoto rādītāju (1.6.punkts) un rezultātu sasniegšanu. Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu nosacījumus. 

Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 16.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām:
· to molu, viļņlaužu, krasta nostiprinājumu un piestātņu pārbūve un atjaunošana, kas nav iznomātas vai ko nav plānots iznomāt komercdarbībai;

· lielo ostu infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība;

· autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecība;

· ar ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasību ievērošanu saistīto iekārtu iegāde un infrastruktūras būvniecība;

· kuģu ceļu uzlabošana, lai paaugstinātu kuģošanas drošību.
Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:
-
projekta darbībām jābūt precīzi definētām, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu. Plānotajam darbību īstenošanas ilgumam ir jābūt samērīgam un atbilstošam;
-
projekta darbībām jābūt pamatotām, t.i., tām tieši jāietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Bez kādas no darbībām projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana nav iespējama. Katras darbības aprakstā ir pamatota tās nepieciešamība, aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība;

-
projekta darbībām jābūt vērstām uz projekta iesnieguma 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu.

- projekta iesnieguma 1.5.punktā katrai projekta darbībai jābūt norādītam pamatotam (skaidri izrietošam no attiecīgās projekta darbības), precīzi definētam un izmērāmam rezultātam, kas katras projekta darbības rezultātā tiks sasniegts.
	1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:


	1.6.1. Iznākuma rādītāji

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Plānotā vērtība
	Mērvienība

	
	
	gads
	gala vērtība
	


	1.
	Rekonstruēto hidrotehnisko būvju skaits
	-
	skaits
	Hidrotehniskās būves

	2.
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	-
	skaits
	km


Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.1.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā 1. un 2. punktā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā, lūdzam ņemt vērā, ka projekta iesnieguma 1.6.punktā norādītajiem projekta iznākuma rādītājiem jābūt pamatotiem (skaidri izrietošiem no projekta darbībām), precīzi definētiem un izmērāmiem. Tiem jābūt noteiktai sasniedzamajai mērvienībai un skaitliskajai vērtībai, kas sekmē MK noteikumu 4.1. apakšpunktā noteikto SAM kopējo rādītāju sasniegšanu. 
	1.7.Projekta īstenošanas vieta:

	1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* 
	

	Statistiskais reģions
	Norāda projekta īstenošanas statistisko reģionu

	Republikas pilsēta vai novads
	Norāda projekta īstenošanas republikas pilsētu vai novadu 

	Novada pilsēta vai pagasts
	Norāda projekta īstenošanas novada pilsētu vai pagastu

	Iela
	Norāda projekta īstenošanas ielas nosaukumu

	Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr.
	Norāda projekta īstenošanas mājas nosaukumu

	Pasta indekss
	Norāda projekta īstenošanas pasta indeksu

	Kadastra numurs vai apzīmējums
	Norāda attiecīgos kadastra numurus projekta īstenošanas teritorijai, kurā tiek veiktas projekta darbības


* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as
Izskatot projekta iesniegumu, vērtē, vai projekta iesnieguma 1.sadaļas 1.7.punktā ietvertā projekta īstenošanas vieta ietilpst Eiropas transporta pamattīkla vai visaptverošā tīkla sastāvdaļā. 

	1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām: 

	Nr.
	Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu * 
	Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma 

	1.
	Norāda atbilstošo administratīvi teritoriālo vienību, t.i., Republikas novadu, pilsētu vai pagastu. 

Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros - norāda statistisko reģionu.
	Norāda, cik liels procentuālais projekta finansējuma apmērs attiecināms uz konkrēto teritoriju (no 1% līdz 100%).

· Visu norādīto teritoriju finansiālās ietekmes (%) kopsummai ir jāsastāda 100 %.

	2.
	
	

	3.
	
	


* Jānorāda Republikas pilsēta vai novads (norādot novadu, ir jānorāda arī tā pilsēta/pagasts).
Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros, lūdzam norādīt kopējo projekta finansiālo ietekmi dalījumā pa statistiskajiem reģioniem.
	2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA


	2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte

	Vadības kapacitāte (<4000 zīmes>) 
	Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par:
· nepieciešamajiem projekta administrēšanas un īstenošanas speciālistiem un to pieejamību – piemēram, projekta vadītājs ar augstāko izglītību un vismaz viena gada pieredzi transporta infrastruktūras izveides projektu realizācijā, grāmatvedis finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē;

· projekta vadības personāla piesaistes veidu:

· vai ar projekta vadības personāla pārstāvi ir noslēgts vai plānots noslēgt darba līgumu, uzņēmuma līgumu vai pakalpojuma līgumu;

· darba līguma gadījumā norāda noslodzes lielumu (procentos, ko attiecīgais darbinieks veic projekta ietvaros).

	Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>)
	Projekta iesnieguma 2.1.punktā aprakstītā finanšu kapacitāte ir pieejamie finanšu līdzekļi projekta īstenošanai, kredīti, uzkrājumi utt., kas nodrošinās projekta īstenošanu.

Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai, norādot visus finansēšanas avotus, papildus ja paredzēts snieguma rezerves priekšfinansējums, norādīt no kādiem finanšu avotiem tas tiks segts. 

Raksturojot projekta īstenošanas finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju, no kādiem finanšu avotiem tiks segti projekta vadības personāla izdevumi.
Papildus projekta iesnieguma 8.sadaļā “Apliecinājums” projekta iesniedzējs apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi.


	2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

	Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: 

· projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.);

· projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei;
· kā saskaņā ar MK noteikumu 29.5.apakšpunktu projekta iesniedzējs atbilstoši projekta specifikai plāno uzkrāt datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4. punktā minētajiem rādītājiem un nodrošina vienotu metodoloģiju rādītāju uzskaitei pirms un pēc projekta īstenošanas ;

· kā saskaņā ar MK noteikumu 29.8.apakšpunktu atbilstoši projekta specifikai plāno uzkrāt datus, kas raksturo vides piesārņojuma mazināšanos piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

· kā saskaņā ar MK noteikumu 29.9.apakšpunktu plāno uzkrāt datus par kopējo negadījumu skaita samazinājumu divus gadus pēc atbalsta veikšanas ostā, kurā veiktas investīcijas drošības infrastruktūras uzlabošanā;

· kā saskaņā ar MK noteikumu 29.10.apakšpunktu plāno uzkrāt datus par ostas darbspējas saglabāšanu, ja vēja ātrums ir līdz 14 m/s;
· par projekta būvniecības darbu īstenošanas gatavību, t.sk. norāda informāciju par tehniskās dokumentācijas gatavību, iepirkumu gatavību būvniecības darbībām u.c.


	2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):
	Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos


* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas
Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktļā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās noslēgšanas un laika grafikā (1.pielikums) atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda 2.3.punktā, aprēķina sākot no plānotā vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.
· Saskaņā ar MK noteikumu 32.punktu projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.

	2.4. Projekta risku izvērtējums:

	N.p.k.
	Risks
	Riska apraksts
	Riska ietekme

(augsta, vidēja, zema)
	Iestāšanas varbūtība

(augsta, vidēja, zema)
	Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi

	1.
	Finanšu
	Piemēram:

· Nepareizi saplānota finanšu plūsma

…….
	
	
	

	2.
	Īstenošanas 
	Piemēram:

· Neprecīza darbību plānošana

· Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas

…….
	
	
	

	3.
	Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas
	Piemēram:

- Neprecīzi noteikti iznākuma rādītāji

· Mērķa grupas nepietiekama iesaiste

· Attiecīgo speciālistu nepietiekamība

……….
	
	
	

	4.
	Projekta vadības
	Piemēram:

· Vadības komandas nespēja sastrādāties 

…….
	
	
	

	5.
	Cits
	Piemēram:

· Līgumsaistību neievērošana

· Izmaiņas normatīvajos aktos

……
	
	
	


Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām: 

· finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski. 

· īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

· rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvātajos pasākumos.

· projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa. 

· citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus. 

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

· Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot organizācijā izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma vajadzībām.

	2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: 

	N.p.k.
	Projekta nosaukums
	Projekta numurs
	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības
	Papildinātības/demarkācijas apraksts
	Projekta kopējās izmaksas

(euro)
	Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)
	Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)

	
	
	
	
	
	
	
	Projekta uzsākšana
	Projekta pabeigšana

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu projektiem, 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju. 
Papildinātību var norādīt ar tādiem projektiem vai projektu iesniegumiem, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citiem šī specifiskā atbalsta mērķa projektiem vai citiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, vai citiem finanšu instrumentiem.

!!! Attiecībā uz citās programmās īstenotiem un īstenošanā esošiem projektiem projekta iesnieguma veidlapā norāda papildinātību tikai ar tādiem projektiem, kuri ir iesniegti vērtēšanai piecu gadu periodā pirms SAM ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma iesniegšanas vērtēšanai (piemēram, ja SAM ietvaros projekta iesniegums ir iesniegts vērtēšanai 2016.gadā, tad papildinātība var būt norādīta ar īstenotu vai īstenošanā esošu projektu, kurš iesniegts apstiprināšanai 2010.gadā, bet ne agrāk).

!!! Attiecībā uz citās programmās iesniegtiem projektiem projekta iesnieguma veidlapā norāda papildinātību tikai ar tādiem projektiem, kuri ir iesniegti vērtēšanai viena gada periodā pirms SAM ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma iesniegšanas vērtēšanai (piemēram, ja SAM ietvaros projekta iesniegums ir iesniegts vērtēšanai 2016.gadā, tad papildinātība var būt norādīta ar projektu, kurš iesniegts apstiprināšanai citā programmā 2015.gadā, bet ne agrāk).

Tāpat projekta iesniedzējs nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem.

	3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM


	3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)

	Projekta iesniedzējs sniedz informāciju, kā projekta mērķis un projektā plānotās darbības vērstas uz horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un etniskās piederība (piemēram, apmācību saturā (kur attiecināms) tiks iekļautas tēmas par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums, etniskā piederības).

Lai projekta vērtēšanas laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem piešķirtu punktus, projektā jāparedz specifiskas darbības horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju mērķu sasniegšanu. 
Projektā ir paredzētas specifiskas darbības papildu būvnormatīvos noteiktajam, proti, darbības, kas īpaši veicina vides un informācijas pieejamību personām ar kustību traucējumiem, redzes, dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar bērniem, vides pieejamības ekspertu konsultācijas, ja attiecināms. 

Piemēram:

· attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas būvprojekta izstrādes un būvniecības procesa gaitā; 

· reljefa virsma un vadlīnijas būvēs; 

· kontrastējošs krāsojums pie līmeņu un virsmu maiņas;

· marķējumi un piktogrammas;

· aizsargmargas;

· luksofori, kas aprīkoti ar skaņas signālu;

· autobusu platformu un nojumju izbūve atbilstoši riteņkrēslu lietotāju vajadzībām;

· u.c. labās prakses piemēri un inovatīvi risinājumi.

Vienlaicīgi projektā ir jāparedz, ka projekta vadības darbības (kur attiecināms) tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams.

Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/.
Papildus izmantojamā informācija:

· Informācija par vides pieejamības labās prakses piemēriem: 

http://sf.lm.gov.lv/f/files/Laba__prakse_HP_VI_2014.pdf;

· Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/pazinojums4/;

· Ieteikumi cilvēku ar redzes traucējumiem vides pieejamības standartu izstrādāšanai un ieviešanai Latvijā: https://em.gov.lv/files/buvnieciba/VP_2.pdf;

· Taktilie uzraksti: https://em.gov.lv/files/buvnieciba/VP_3.pdf.

Informācijas norādīšana par horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu nav obligāta, bet vērtēšanā nodrošina projekta iesniegumam papildu punktus.




	3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Sasniedzamā vērtība 
	Mērvienība
	Piezīmes

	1.
	Objektu skaits, kuros KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība
	
	
	Piemēram:

Atbilstoši noslēgtajam civiltiesiskajam līgumam par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta.


Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā. Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.
Projekta iesnieguma veidlapas 3.2.punktā horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši Labklājības ministrijas kā par horizontālo principu koordināciju atbildīgās iestādes izstrādātās metodikas horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā 1.pielikumā. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam par šiem rādītājiem jāsniedz dati reizi gadā. 

· Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību, kolonnā “Sasniedzamā vērtība” projekta iesniedzējs attiecīgi atzīmē “-“ vai “0” un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka atbilstoši noslēgtajam civiltiesiskajam līgumam par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta.

	3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmes >)

	Punktā norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērots vai plānots piemērot zaļā publiskā iepirkuma (turpmāk – ZPI) princips. 

Projekta iesniedzējs:

1) identificē tās preču un pakalpojumu grupas, kurām projektā plānots ZPI;

2) identificētās grupas salīdzina ar pieejamiem Eiropas komisijas izstrādātajiem ZPI kritērijiem (pieejami: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Ja kritēriji konkrētajai preču un pakalpojumu grupai nav pieejami, var izvēlēties līdzīgu preču/ pakalpojumu kritērijus.

Punktā:

· apraksta kādām preču vai pakalpojumu grupām tika/ tiks piemērotas vides prasības;

· ja iespējams, norāda, par kādu summu tika/ tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots ZPI;

· norāda, kādi kritēriji (EK ZPI kritēriji vai citi) tika/ tiks izmantoti.

ZPI principu piemērošana nav obligāta prasība, bet vērtēšanā projekta iesniegumam nodrošina papildu punktus. ZPI principu piemērošana jāpamato ar pamatojošiem dokumentiem – tehnisko specifikāciju. Ja tehniskā specifikācija nav pievienota, projekta iesniegums vērtēšanā nesaņems papildus punktus.

Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto ZPI skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā, t.i. jāsniedz informācija par kādu summu tika piemērots ZPI.

Papildu informācija par ZPI piemērošanu pieejama: 

· Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/.

· VARAM izstrādātajā „Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633; 

zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf.


	3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Sākotnējā vērtība
	Sasniedzamā vērtība
	Mērvienība
	Piezīmes

	1.
	Piemēram,

Piemērots zaļais publiskais iepirkums 
	 
	1
	Iepirkumu skaits
	Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas. 


	4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI


	4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām
(lūdzam atzīmēt atbilstošo)
	Izvērtējums nav nepieciešams
	

	
	Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums
	

	
	Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums
	


	4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts:
	Jā/Nē
	Datums*:

	
	
	dd.mm.gggg.


* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu

Ja paredzētājām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X” un projekta iesnieguma pielikumā pievieno pamatojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu.

Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.30 “Kārtība, kādā Vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” vai Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde uz projekta iesniegšanas brīdi ir veikusi projekta darbību sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, 4.2.punktā norāda „Jā”, norāda datumu, kad izvērtējums veikts un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā. 

Ja darbībai sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” darbībai nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un projekta iesniegšanas brīdi tas ir veikts, 4.2.punktā norāda „Jā”, datumu, kad izvērtējums veikts un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā. 

Ja darbībai ietekmes uz vidi novērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

	5.SADAĻA - PUBLICITĀTE


	Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi

	Pasākuma veids
	Pasākuma apraksts
	Īstenošanas periods
	Skaits

	Lielformāta informatīvais stends
	Piemēram,

pagaidu informācijas stends
Norāda, ka informācija par Kohēzijas fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta
	projekta īstenošanas laikā
	1 pagaidu informācijas stends


	Pastāvīgais stends
	Piemēram,

pastāvīgs informācijas stends

Norāda, ka informācija par Kohēzijas fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta 
	3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i. pēc pēdējā maksājuma saņemšanas
	1 informācijas stends

	Informācija internetā
	Piemēram, 

norāda projekta iesniedzēja tīmekļa vietnes adresi (ja tāda ir), kurā tiks publicēts īss apraksts par projektu, tā mērķiem un rezultātiem.
	projekta īstenošanas laikā
	ne retāk kā reizi pusgadā


	Citi (lūdzu norādīt)


	
	
	


· Šajā projekta iesnieguma sadaļā apraksta plānotos publicitātes pasākumus, kurus projekta iesniedzējs paredz veikt atbilstoši normatīvajos aktos
 noteiktajām prasībām un saskaņā ar Vadošās iestādes 2015.gada 10.jūlija apstiprinātajām ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf 
Ailē “Pagaidu informatīvais stends” iekļauj informāciju par informatīvo stendu, kas finansējuma saņēmējam jānovieto redzamā vietā un jānodrošina, lai tā tekstuālā informācija būtu labi salasāma. Pagaidu informatīvo stendu var apvienot ar būvtāfeli, ja ir iespējams uz viena stenda izvietot visu nepieciešamo un obligāti izvietojamo informāciju par projektu, tostarp par finansiālo atbalstu no Kohēzijas fonda un šis stends jāuzstāda ne vēlāk kā pirmajā dienā, uzsākot projektu. Ja projekts tiek īstenots vairākās lokācijas vietās, tad informatīvo stendu/-us var izvietot tur, kur ir izmantots lielākais finansējuma apjoms, vai vietā kur tiks nodrošināta lielāka publicitāte. Informatīvā stenda minimālais izmērs 800 x 1200 mm. 

Ailē “Pastāvīgais stends” iekļauj informāciju par pastāvīgo stendu, kuru projekta īstenošanas vietā izvieto ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un tā labi redzamā vietā atradīsies vismaz 3 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas (t.i., pēc pēdējā maksājuma saņemšanas). Pastāvīgā stenda minimālais izmērs 800 x 1200 mm. 

· Pagaidu informatīvā stenda un patstāvīgā stenda izvietošana ir obligāta, ja projekta iesniegumā ir paredzēti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi vai iekārtu iegāde un projekta kopējais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 EUR.
Ailē “Informācija tīmekļa vietnē” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un uzsverot no Kohēzijas fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Ailē “Citi” norāda informāciju par plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar informēšanu par projektu, taču nav uzskatāmi par obligātajiem publicitātes pasākumiem. 
Kolonnā “Pasākuma apraksts” sniedz informāciju: 

· par projekta mērķa grupu, kas piedalās projekta darbību īstenošanā un tiek informēta, ka projekts tiek līdzfinansēts no Kohēzijas fonda (KF);

· par to ko šis konkrētais publicitātes pasākums ietver un kas to īstenos un cik bieži.

Kolonnā “Īstenošanas periods” norāda plānoto attiecīgā pasākuma īstenošanas laika posmu, piemēram, viss projekta īstenošanas laiks vai konkrēti gada ceturkšņi.

Kolonnā “Skaits” norāda kopējo plānoto attiecīgo pasākumu skaitu.
	6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA


	6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):

	Norāda, kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 29.2.apakšpunktam nodrošinās projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu un nepieciešamos līdzekļus rezultātu uzturēšanai piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.


	6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas 

(<2000 zīmes >):

	Šajā sadaļā projekta iesniedzējs norāda kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 29.1. apakšpunktam nodrošinās sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.
Šajā sadaļā projekta iesniedzējs apraksta kā:

·  atbilstoši projekta specifikai uzkrās datus, kas raksturo vides piesārņojuma mazināšanos piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;
· uzkrās datus par kopējo negadījumu skaita samazinājumu divus gadus pēc atbalsta veikšanas ostā, kurā veiktas investīcijas drošības infrastruktūras uzlabošanā;
· uzkrās datus par ostas darbspējas saglabāšanu, ja vēja ātrums ir līdz 14 m/s.


	7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI


	7.1.
	Projekta īstenošanas veids:
	Šajā SAM 
projekta iesniedzējs izvēlas vienu no turpmāk minētajām klasifikatora vērtībām:

· finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta sniedzējs, norāda „Finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”(izvēloties šo vērtību, finansējuma saņēmējs nepilda 7.2.-7.5.apakšpunktus)
· finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta sniedzējs norāda „Finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”.

	7.2.
	Atbalsta instruments:
	Šajā SAM finansējuma saņēmējs no klasifikatora norāda “tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (dotācija)”, jo valsts atbalsts SAM ietvaros tiek sniegts granta veidā.

	7.3.
	Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots 

(atzīmēt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības)
Projekta iesniedzējs izvēlas projekta darbībai atbilstošo valsts atbalsta regulējumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.punkta (c) apakšpunktu.

	7.3.1.
	
	

	….
	
	

	7.4.
	Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai (kā noteikts specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos
	Projekta iesniedzējs norāda “Uzņēmums neatbilst”, ja finansējuma saņēmējs neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai.

Šajā SAM uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai.

	7.5.
	Projekts nav uzsākts (atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos noteiktajam termiņam)
	Finansējuma saņēmējs var izvēlēties vienu turpmāk minētajām klasifikatora vērtībām:

· “Projekts ir uzsākts” norāda, ja saskaņā ar MK noteikumu 26.punktu projekta darbības ir uzsāktas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas brīža;

· “Projekts nav uzsākts” norāda, ja saskaņā ar MK noteikumu 26.punktu projekta darbības nav uzsāktas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas brīža.

Šajā SAM atbalstāmo darbību radušās izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās ne agrāk kā 2014.gada 1.janvārī.
Norādām, ka atbilstoši MK noteikumu 27.punktam komercdarbības atbalsta gadījumā izmaksas būs attiecināmas no dienas, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar iekšējo tirgu.


	8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS


Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds





Projekta iesniedzēja ___________________________________, 

projekta iesniedzēja nosaukums





atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

1) projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

3) projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Kohēzijas fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.
Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*: 

Datums:

 dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Kohēzijas fonda finansējumu.
Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

PIELIKUMI

1.pielikums 

projekta iesniegumam

	Projekta īstenošanas laika grafiks


	Projekta darbības numurs

	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)


	
	2015.gads
	2016.gads
	2017.gads
	2018.gads
	2019.gads
	2020.gads
	2021.gads
	2022.gads

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

· projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X” vai "P", ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz projekta apstiprināšanai (ja nepieciešams, tad laika grafiku papildina ar kolonnu par 2014.gadu un 2023.gadu);

· katras darbības un apakšdarbības numuru, atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš nav agrāks kā 2014.gada 1.janvāri (Atbilstoši MK noteikumu 26.punktam specifiskā atbalsta atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst MK noteikumu 16.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām un MK noteikumu 17., 18., 19. un 21. punktā noteiktajiem izmaksu apjoma ierobežojumiem, ir radušās ne agrāk kā 2014.gada 1.janvārī un projekta ietvaros plānotās darbības saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu nav kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts. Ja projekta ietvaros plānotās darbības saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts, MK noteikumu 17.punktā minētās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.), bet projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2023. gada 31.decembri.
· Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas.
2.pielikums 

projekta iesniegumam

	Finansēšanas plāns


	Finansējuma avots
	2016.gads
	2017.gads
	2018.gads
	2019.gads
	2020.gads
	2021.gads
	2022.gads
	2023.gads
	Kopā

	
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	%

	Kohēzijas fonda finansējums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cits publiskais finansējums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Privātās attiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopējās attiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Publiskās neattiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Privātās neattiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Neattiecināmās izmaksas kopā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopējās izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

· Visas izmaksas, kas veiktas pirms līguma noslēgšanas no 2014.gada 1.janvāra, atbilstoši MK noteikumu 26.punktam, ir attiecināmas projekta ietvaros, un finansēšanas plānā norāda gadā, kurā tiks noslēgts līgums par projekta īstenošanu un/vai tiks iesniegts maksājuma pieprasījums finanšu līdzekļu atmaksai projekta ietvaros.
· Atbilstoši MK noteikumu 7. un 9.punktam maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa SAM ietvaros nevar pārsniegt 105 073 678 euro, t.sk. maksimālais Kohēzijas fonda finansējums – 89 312 625 euro un privātais finansējums vismaz – 15 761 053 euro, t.sk.: 
· Rīgas brīvostas pārvaldei Kohēzijas fonda finansējums – 24 704 209 euro;
· Ventspils brīvostas pārvaldei Kohēzijas fonda finansējums – 32 304 208 euro;
· Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei Kohēzijas fonda finansējums – 32 304 208 euro.
· Saskaņā ar MK noteikumu 10. un 10.1punktu, līdz 2018.gada 31.decembrim pieejamais attiecināmais finansējums līgumu slēgšanai par SAM ietvaros iesniegto projektu īstenošanu nevar pārsniegt 98 573 116 euro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums 83 787 148 un privātais finansējums vismaz 14 785 968 euro, t.sk.:
· projekta īstenošanai Rīgas brīvostas pārvaldei ir pieejams Kohēzijas fonda finansējums – 23 175 842 euro;
· projekta īstenošanai Ventspils brīvostas pārvaldei ir pieejams Kohēzijas fonda finansējums – 30 305 653 euro;
· projekta īstenošanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei ir pieejams Kohēzijas fonda finansējums – 30 305 653 euro.
Tas nozīmē, ka projekta iesniedzējam, plānojot konkrētā projekta finansējumu, ir jāņem vērā SAM ietvaros iepriekš iesniegto projektu (t.sk. projektu, kas ir vērtēšanas procesā un projektu par kuru īstenošanu noslēgtas vienošanās) finansējumu apmērs, nodrošinot, ka līdz 2018.gada 31.decembrim SAM ietvaros visu iesniegto un apstiprināto projektu plānotās attiecināmās izmaksas atbilst MK noteikumu 10. un 10.1punktā noteiktajam ierobežojumam.
· No 2019.gada 1.janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma izpildi var ierosināt palielināt pieejamā attiecināmā finansējuma apjomu līdz MK noteikumu 7. un 9.punktā noteiktajam finansējuma apjomam.
· Gadījumā, ja Finansējuma saņēmējs plāno priekšfinansēt snieguma rezervi no saviem privātajiem līdzekļiem, kurus pēc EK lēmuma būtu iespējams pārlikt uz Kohēzijas fonda finansējumu, šo finansējumu norāda pie “Privātās attiecināmās izmaksas” papildus sniedzot skaidrojumu par ailē “Privātās attiecināmās izmaksas” iekļauto izmaksu apmēriem.

· Atbilstoši MK noteikumu 8.punktam Kohēzijas fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85 %.
· Komercdarbības atbalsta gadījumā, kad lēmumu par atbalsta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu pieņem Eiropas Komisija, izmaksas, kuras Eiropas Komisija neatzīs kā saderīgas ar ES iekšējo tirgu, būs uzskatāmas par neattiecināmām izmaksām un finansējamas no privātiem resursiem.

Finansēšanas plānā:

· visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro. 

· projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

· nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

· ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i. 15 %, apmērā. Atbilstoši MK noteikumu 22.punktam netiešo izmaksu vienoto likmi nepiemēro projektiem, kas kvalificējami kā valsts atbalsts komercdarbībai. 

3.pielikums 

projekta iesniegumam

	Projekta budžeta kopsavilkums


	Kods
	Izmaksu pozīcijas nosaukums*
	Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)
	Projekta darbības Nr.
	Izmaksas
	KOPĀ
	t.sk. PVN

	
	
	
	
	attiecināmās
	neattiecināmās
	EUR
	%
	

	1.
	Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi

MK noteikumu 21.apakšpunkts.

Norāda summu, kas vienāda 15% no izmaksu pozīcijas Nr.2.1. kopsummas (tikai tai izmaksu daļai, uz kuru nav piemērojami valsts atbalsta komercdarbībai nosacījumi, t.i. MK noteikumu 21.1.apakšpunktā norādītās izmaksas).

Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk.
	Netiešās
	
	
	
	
	
	

	2.
	Projekta vadības izmaksas 

MK noteikumu 17.1.punkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas

Norāda projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļus (attiecināms, ja radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata).

Vēršam uzmanību, ka izmaksu pozīcijas kopsumma nepārsniedz:

1) 56 580 euro gadā, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par pieciem miljoniem euro;

2) 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64% no Izmaksu pozīciju Nr. 7., 9., 10. un 11. kopsummas, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par pieciem miljoniem euro.

Attiecināma ir nemazāka kā 30% noslodze, ja personāla iesaisti projektā nodrošina saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu un tās radušās uz darba līguma pamata.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	7.
	Būvniecības izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Projektēšanas izmaksas

MK noteikumu 17.3.apakšpunkts.

Attiecināmas ir būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas.

Norādām, ka izmaksu pozīciju Nr. 7.1., 7.2. un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta būvdarbu līguma summas (izmaksu pozīciju Nr.7.4.un 7.6. kopsummas).
Norādām, ka atbilstoši MK noteikumu 28.3.apakšpunktam šīs izmaksas ir neattiecināmas, ja projektā plānotās darbības kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Autoruzraudzības izmaksas

MK noteikumu 17.4.apakšpunkts.

Norādām, ka izmaksu pozīciju Nr. 7.1., 7.2. un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta būvdarbu līguma summas (izmaksu pozīciju Nr.7.4.un 7.6. kopsummas).

Norādām, ka izmaksu pozīciju Nr. 11., 7.2. un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Būvuzraudzības izmaksas

MK noteikumu 17.4.apakšpunkts.

Norādām, ka izmaksu pozīciju Nr. 7.1., 7.2. un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta būvdarbu līguma summas (izmaksu pozīciju Nr.7.4.un 7.6. kopsummas).
Norādām, ka izmaksu pozīciju Nr. 11., 7.2. un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, dzelzceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā labiekārtošanas izmaksas

MK noteikumu 17.5.apakšpunkts.

Vēršam uzmanību, ka:

- 17.5.1.izmaksu gadījumā, izmaksas attiecināmas tikai tad, ja tiek nodrošināts sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, ielu, ceļu, dzelzceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves un ieguldījumi pārbūvē tiek veikti, nemainot tehniskos parametrus un neradot priekšrocības to īpašniekiem. Virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves izmaksas plāno ne vairāk kā 15 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. (MK noteikumu 17.5.1. apakšpunkta nosacījums);

- satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi atbilstoši būvprojekta risinājumam) – ne vairāk kā 10 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas (MK noteikumu 17.5.2. apakšpunkta nosacījums);

- labiekārtošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam ir atbalstāmas tādā apmērā, lai izpildītu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības infrastruktūras nodošanai ekspluatācijā (MK noteikumu 17.5.3. apakšpunkta nosacījums).
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	7.6.
	Citas izmaksas

MK noteikumu 17.6., 17.7. un 17.10.apakšpunkts.

Attiecināmas ir:

- ar obligāto ugunsdzēsības un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

- izmaksas vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, ciktāl to paredz normatīvo aktu prasības;

- kuģu ceļu padziļināšanas, paplašināšanas un iztaisnošanas izmaksas.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	9.
	Nekustamā īpašuma (piem., ēku un zemes) iegādes izmaksas

MK noteikumu 17.8. apakšpunkts.

Vēršam uzmanību, ka attiecināmas ir zemes iegādes izmaksas, ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai un šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	10.
	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas

MK noteikumu 17.9. apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	11.
	Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas

MK noteikumu 17.2. apakšpunkts.

Attiecināmas ir projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas.

Norādām, ka izmaksu pozīciju Nr. 11., 7.2. un 7.3. kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Norādām, ka atbilstoši MK noteikumu 28.3.apakšpunktam šīs izmaksas ir neattiecināmas, ja projektā plānotās darbības kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	


* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 17., 18., 19., 20., 21., 22. punktā nosauktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 7.1.1. un 7.1.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 2.2. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i. nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.punktā norādīto rādītāju sasniegšana. 

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 ).

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 17. un 21. punktā noteiktajām pozīcijām. 

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru. Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 16. punktā noteiktajām. 
Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

Kolonnā “t.sk. PVN” informāciju norāda, ja projekta iesniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs.

MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

· netiešās attiecināmās izmaksas (1.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 21. punktam nevar pārsniegt 15 % no tiešajām personāla izmaksām. Tiešās personāla izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma).

4.pielikums 

projekta iesniegumam

	Kā piemērs šī pielikuma aizpildīšanai tika izmantots Eiropas Komisijas 2014. gada decembra vadlīnijās “Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020” atspoguļotais izmaksu un ieguvumu analīzes paraugs projektam "Dabasgāzes pārvades cauruļvadu izbūve" 

	Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

	(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))

	

	Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

	
	
	
	
	
	
	

	II. Ekonomiskā analīze

	(Aizpilda tikai regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

	Norāda sadaļā prasīto informāciju no IIA, ja projekts atbilst regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajam gadījumam, ievērojot arī citus 61.pantā noteiktus nosacījumus. Ja projekts neatbilst iepriekš norādītajam gadījumam, tad sadaļā norāda "Nav attiecināms".

	1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

	

	Ekonomiskā analīze pēta dabas gāzes papildu apjomu ietekmi uz sabiedrību, kas pieejama projekta dažādās tautsaimniecības nozarēs. Projekta ekonomiskās izmaksas nosaka tiem rādītājiem, kurus izmantoja finanšu analīzē. Bezdarba līmenis reģionā ir salīdzinoši zems. Materiālu iegādē, būvdarbu un inženiertehniskos pakalpojumos ir jāievēro atklātu konkursu procedūras, saskaņā ar piemērojamiem publiskā iepirkuma noteikumiem. Projekta izmaksu tāmes izmanto finanšu analīzē un tāpēc, šajā gadījumā, sociālās alternatīvās izmaksas uzskata par pienācīgi atspoguļotām. 

Sociālo labklājību, kas saistīta ar investīciju izmaiņām, vērtē kā starpību starp sabiedrības maksimālu gatavību-maksāt par pakāpenisko gāzi un iespējamām izmaksām. Maksimālā gatavība maksāt tiek aizvietota ar iegādes izdevumiem (muitas cena), transportēšanu un izmantošanu nākamajām labākajām alternatīvajām degvielām elektroenerģijas, rūpniecības un privātajā / tirdzniecības nozarē, ieskaitot ārējo, kas saistīta ar CO2 emisijām no sadegšanas. Ekonomiskās izmaksās elementārparauga gāzei ietver robežšķērsošanas cenu plus izmaksas transportēšanai uz attiecīgo tirgu, plus ēnu izmaksas attiecībā uz CO2 emisiju no sadedzināšanas. Patērētāja gatavība-maksāt par dabasgāzi tiek uzrādīta pēc degļa-tipa, korekcijas, kas tiek veikta, kad tas ir iespējams, lai varētu novērtēt iespējamās atšķirības efektivitātes un izmaksas, kas saistītas ar izmantošanu ar citu konkurējošu degvielu.
Alternatīvās degvielas šajā gadījumā tiek uzskatītas par samazināmām enerģētikas nozarē. Gāzeļļa privātajā / tirdzniecības nozarē tiek miksēta (50/50) ogļu un mazuta rūpniecības sektorā. Iespēju robežās, tika ņemtas vērā atšķirības efektīvajām tehnoloģijām, kurās izmanto dažāda veida kurināmo, lai noteiktu alternatīvo degvielu summas, kas tiks aizstātas ar dabasgāzi.

Eiropas pārrobežu cenas dabasgāzei, oglēm, mazutam un gāzeļļai projekta pieteicējs visā projekta pārskata periodā nosaka, pamatojoties uz degvielas izmaksu prognozēm līdz 2035. gadam, kas tika noteiktas Starptautiskās Enerģētikas aģentūras jaunākajā Pasaules enerģētikas pārskatā. Pamatojoties uz šiem pieņēmumiem, šādas ekonomiskās izmaksas un ieguvumu virzienus prognozē visā pārskata periodā.
Ar aprēķināto 17% peļņas likmi (ERR), pozitīvu ekonomisko tīro pašreizējo vērtību EUR 278 miljoni un ieguvumu / izmaksu koeficientu, kurš ir vienāds ar 3.2, jaunā Alpha-Beta gāzesvada būvniecība veicinās sociālo labklājību. Tāpēc ir vērts atbalstīt ar ieguldījumu no ES. 

	
	
	
	
	
	
	

	2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām:

	Ekonomiskie ieguvumi un izmaksas ir pārskata periodā plānotās izmaksas un ieguvumi gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai skaitā sabiedrībai kopumā. 

	Norāda sadaļas kolonnā "Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)" prasīto informāciju no IIA euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. 

	Sadaļas kolonnā "% no ieguvumu kopsummas" formula aprēķina katras pozīcijas īpatsvaru %.

	Ieguvumi
	Vienības vērtība (ja piemērojams)
	Kopējā vērtība 
	% no ieguvumu kopsummas
	
	

	
	
	(EUR, diskontēta)
	
	
	

	Piemērs:
	
	

	B1.Gāzes vērtība enerģētikas nozarē
	 
	742 100 000,00
	29,8%
	
	

	B1a.Samazinātas ogļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 93,2/t * 0,255 Mt/gadā
	314 800 000,00
	 
	
	

	B1b.Samazinātas CO2 emisijas no oglēm
	EUR 36/t * 95.09 tCO2eq/TJ * 6,4 PJ/gadā
	357 400 000,00
	 
	
	

	 B1c. Kapitāla un O&M izmaksas (ogles/gāzes spēkstacijas)
	EUR 0,85/GJ * 6,4 PJ/gadā
	69 900 000,00
	 
	
	

	B2.Gāzes rūpniecības vērtība
	 
	1 138 800 000,00
	45,7%
	
	

	B2a.Samazinātas ogļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 93,2/t * 0,131 Mt/gadā
	161 600 000,00
	 
	
	

	B2b.Samazinātas CO2 emisijas no oglēm
	EUR 36/t * 95.09 tCO2eq/TJ * 3,28 PJ/gadā
	183 600 000,00
	 
	
	

	B2c.Samazinātas mazuta izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 633/t * 0,076 Mt/gadā
	643 500 000,00
	 
	
	

	B2d. Samazinātas CO2 emisijas no mazuta
	EUR 36/t * 77.65 tCO2eq/TJ * 3,28 PJ/gadā
	150 100 000,00
	 
	
	

	B3.Gāzes vērtība privātajā / tirdzniecības sektorā
	 
	611 300 000,00
	24,5%
	
	

	B3a.Samazinātas gāzeļļu izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 863/t * 0,046 Mt/gadā
	525 300 000,00
	 
	
	

	B3b.Samazinātas CO2 emisijas no gāzeļļas
	EUR 36/t * 74.35 tCO2eq/TJ * 1,97 PJ/gadā
	86 000 000,00
	 
	
	

	Kopā
	 
	2 492 200 000,00
	100%
	
	

	Izmaksas
	Vienības vērtība (ja piemērojams)
	Kopējā vērtība 
	% no izmaksu kopsummas
	
	

	
	
	(EUR, diskontēta)
	
	
	

	Piemērs:
	
	

	Investīciju izmaksas
	 
	92 200 000,00
	4%
	
	

	Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas
	 
	34 100 000,00
	2%
	
	

	C1.Ekonomiskās izmaksas no papildu gāzes
	 
	2 087 900 000,00
	94%
	
	

	C1a.Papildu gāzes izmaksas (robežcena + transporta izmaksas)
	EUR 9,3/GJ * 13,1 PJ/gadā
	1 654 000 000,00
	 
	
	

	C1b. CO2 emisijas no papildu gāzes
	EUR 36/t * 56.15 tCO2eq/TJ * 13,1 PJ/gadā
	433 900 000,00
	 
	
	

	Kopā
	 
	2 214 200 000,00
	100%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu

 

	Galvenie parametri un rādītāji
	Vērtība
	Atsauce uz IIA dokumentu 
	
	

	
	
	
	
	

	Šūnā "Sociālā diskonta likme (%)" norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/ Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Piemērotos sociālā diskonta likmes procentus norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0).

	Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	1. Sociālā diskonta likme (%)
	5,0
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.
	
	

	Šūnā "Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)" norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Ekonomisko ienesīguma normu norāda nenoapaļotu, atstājot trīs zīmes aiz komata (piemēram: 5,598).

	Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)
	17,700
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.
	
	

	Šūnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)" norāda informāciju no IIA. ENPV mēra projekta ekonomisko izdevīgumu absolūtā izteiksmē. ENPV ir jābūt ≥ 0. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

	Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)
	278 000 000,00
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.
	
	

	Šūnā "Ieguvumu un izmaksu attiecība" norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecība sastāv no projekta sociālekonomiskajiem ieguvumiem, ietaupītajām izmaksām un projekta atlikušās vērtības tā dzīves cikla beigās, attiecībā pret projekta diskontēto izmaksu summu, kas sastāv no projekta investīciju izmaksām un projekta papildus izmaksām projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta laikā radītie ieņēmumi un ieguvumi (finansiālie un sociālekonomiskie) pārsniedz izmaksas un zaudējumus (finansiālos un sociālekonomiskos). Ieguvumu un izmaksu attiecību norāda nenoapaļotu, atstājot trīs zīmes aiz komata (piemēram: 2,658).

	Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	4. Ieguvumu un izmaksu attiecība
	3,200
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.
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� KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu


� Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2015.gada 10.jūlija Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteiktajam..


� Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.


� Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".





