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2.pielikums
Projektu iesniegumu atlases nolikumam
6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
2020
Saturs

51.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS


51.1.
Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti


61.2.
Projekta mērķis un tā pamatojums


71.3.
Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts


81.4.
Projekta mērķa grupas apraksts


91.5.
Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti


111.6.
Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem


111.6.1. Iznākuma rādītāji


111.7.
Projekta īstenošanas vieta


112.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA


122.1. Projekta īstenošanas kapacitāte


132.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts


132.3. Projekta īstenošanas ilgums


142.4. Projekta risku izvērtējums


172.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem


183.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM


183.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts


183.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji


183.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts


193.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji


205.SADAĻA - PUBLICITĀTE


226.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA


226.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas


226.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas


227.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI


238.SADAĻA - APLIECINĀJUMS


25PIELIKUMI






 
6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.699 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktās projekta ieviešanas prasības, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus. 

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “zilā krāsā”. Metodikā norādītā informācija par to, kuru projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju ietvaros tiks vērtēta konkrētās projekta iesnieguma sadaļās (punktos) ietvertā informācija, ir indikatīva, jo projektu iesniegumu vērtēšanā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem tiks ņemta vērā visā projekta iesniegumā norādītā informācija
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TEGULDIIUMS TAVA NAKOTNE




	Kohēzijas fonda projekta iesniegums 


	Projekta nosaukums:
	Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis.

	Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 
	6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide”

	Projekta iesniedzējs: 
	Norāda projekta iesniedzēja juridisko nosaukumu, neizmantojot tā saīsinājumus.

· Projekta iesniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi” 

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 
	Norāda projekta iesniedzēja reģistrācijas numuru.

	Projekta iesniedzēja veids: 
	Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora:

· Valsts akciju sabiedrība.

	Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014
 1.pielikumu):
	Norāda N/A, jo uz šajā SAM (MK noteikumu 9.punkts) noteikto projekta iesniedzēju neattiecas regulas 651/2014 1.pielikuma nosacījumi.

	Valsts budžeta finansēta institūcija
	Norāda “Jā”.

	Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:
	NACE kods
	NACE kods

	
	· Norāda projekta NACE 2.redakcijas klasi- četru ciparu kodu
	· Norāda precīzu projekta iesniedzēja ekonomiskās darbības nosaukumu, atbilstoši norādītajam NACE 2.redakcijas kodam.

Projekta iesniedzējs izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu, ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairāki darbības veidi, tad veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī tad, ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas), jo šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām

·  NACE 2. redakcijas klasifikators pieejams LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list
Piemēram, NACE kods 84.11 “Vispārējo valsts dienestu darbība”

	Juridiskā adrese:
	Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.
Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.:



	
	Republikas pilsēta
	Novads
	Novada pilsēta vai pagasts

	
	Pasta indekss

	
	E-pasts

	
	Tīmekļa vietne

	Kontaktinformācija: 
	Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

· Kā kontaktpersonu norāda atbildīgo darbinieku, kurš ir kompetents par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju.
Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds



	
	Ieņemamais amats

	
	Tālrunis

	
	E-pasts

	Korespondences adrese:

(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)
	Norāda precīzu projekta iesniedzēja korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.



	
	Republikas pilsēta
	Novads
	Novada pilsēta vai pagasts

	
	Pasta indekss

	Projekta identifikācijas Nr.*: 
	Šo aili aizpilda CFLA

	Projekta iesniegšanas datums*:
	Šo aili aizpilda CFLA


*Aizpilda CFLA
	1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS


	1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >)

(informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

	Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu, punktu un apakšpunktu aizpildīšanas. Kopsavilkumā norādītajai informācijai jāatbilst informācijai, kas norādīta projekta iesniegumā. 

· Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz īsu, bet visaptverošu un strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas rada priekšstatu par projekta ietvaros paveicamo. 

· Kopsavilkumā norāda:

· projekta mērķi (īsi);

· informāciju par galvenajām projekta darbībām, kas nodrošinās transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveidi, un to ietekme uz ITS Direktīvā noteiktajām prioritārajām jomām; 

· informāciju par plānotajiem rezultātiem, piemēram, uzlabot ceļu satiksmes drošību, braukšanas komfortu, samazināt ceļu satiksmes dalībnieku ceļā pavadīto laiku un uzlabot sabiedrības mobilitāti u.tml.; 

· informāciju par projekta kopējām izmaksām un izmaksu pozīcijām (var izcelt plānoto KF atbalsta apjomu);

· informāciju par KF projekta īstenošanas ilgumu (norāda īstenošanas sākuma un beigu datumu)

· informāciju par projektā paredzēto darbību īstenošanas uzsākšanas datumu, ja atbalstāmo darbību īstenošanu uzsākta vai plānots uzsākt pirms vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datuma.

· Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datums.

· Saskaņā ar MK noteikumu 16. un 19.punktu projektā paredzētās darbības var īstenot no 2020.gada 28.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim, t.i., projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt, kā arī projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas pirms Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi.
Projekta ietvaros ir nepieciešamais identificēt tiesisko regulējumu, t.sk. tā izstrādei plānoto termiņu un atbildīgo iestādi, kas regulētu nacionālā piekļuves punkta izmantošanas veidu. Tiesiskajam regulējumam jābūt izstrādātam termiņā, kas nepārsniedz projekta īstenošanas termiņu – tam ir jānodrošina tiesiskais pamats procesa/pakalpojuma darbināšanai (t.sk. akcepttestēšanai) produktīvajā darbībā.
Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv..


	1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

	Atlasē tiek atbalstīts projekts, kuru mērķis atbilst SAM mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā –izveidot transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu, kas veicinās satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību un attīstīs intelektisko transporta sistēmu lietotnes un pakalpojumus, kas savukārt uzlabos ceļu satiksmes drošību, braukšanas komfortu, samazinās ceļu satiksmes dalībnieku ceļā pavadīto laiku un uzlabos sabiedrības mobilitāti.
· Projekta mērķi noformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta īstenošanas laikā.

· Projekta mērķim jābūt:

· atbilstošam SAM mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM mērķim, un kādu ieguldījumu projekta īstenošana dos SAM mērķa sasniegšanā; 

· atbilstošam problēmas risinājumam (t.i., informācijai, kas minēta veidlapas 1.3.punktā), t.sk. projekta mērķis ir atbilstošs projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai;

· sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamajiem resursiem var sasniegt projektā plānotajā termiņā.

Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai, projektam beidzoties, ir iespējams pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta īstenošanas laikā

· Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz pagaidu informatīvā plakāta vai stenda un patstāvīgās plāksnes vai stenda.



	1.3. Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts 
(< 9000 zīmes >)

	· Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots.

· Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (ja statistiskie dati, piemēram, par mērķa grupu sniegti projekta iesnieguma 1.4. punktā vai pievienoti projektam kā pielikums, tad norāda atsauci, nav nepieciešams informāciju dublēt), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem un izvērtējumiem, kā arī citus atlases nolikumā noteiktos dokumentus pievieno projekta iesniegumam..

· Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi, un atrisināt mērķa grupas problēmu.

· Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka:

· izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu;

· veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti un palīdz problēmas risināšanā.

Projekta iesnieguma 1.3.punktā ir pamatots kā transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide nodrošinās efektīvu satiksmes, autoceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību, datu apmaiņu, atkārtotu izmantošana un to atjaunināšanu. 
· Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:

· Jānorāda informācija par plānoto pieejami datu kategoriju skaitu, ko plāno sasniegt 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.
· Datu kategorijas tiek uzskaitītas saskaņā ar Konceptuālā ziņojuma
 “Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem” pielikuma norādītajām datu kategorijām, par (datu kategorijas) uzskaites vienību tiek pieņemta mazākā no individuāli identificējamajām datu kategorijas vienībām. 
· Jānorāda informācija par projekta gatavības pakāpi- detalizēta analīze un izstrādāta programmatūras prasību specifikāciju transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveidei, ir sagatavota iepirkuma dokumentācija transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta darbības nodrošināšanai nepieciešamās programmatūras izstrādei un iegādei. Projekta iesniegumam ir pievienota detalizēta analīze un programmatūras prasību specifikācija transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveidei, kā arī iepirkuma nolikums.


	1.4. Projekta mērķa grupas apraksts (< 3000 zīmes >)

	· Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. 

· Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā - satiksmes dalībnieki, valsts operatīvie dienesti (valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, valsts policija u.c.), transporta sistēmu pārvaldītāji (pašvaldības, sabiedriskā transporta operatori u.c.) un intelektisko transporta sistēmu pakalpojumu sniedzēji.
· Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām.


	1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

	N.p.k.
	Projekta darbība*
	Projekta darbības apraksts 

(< 2500 zīmes>)
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Piemēram,
Projekta vadība 
	Darbības aprakstā kodolīgi apraksta rīcību un pasākumus, kādi tiks veikti attiecīgās darbības īstenošanas laikā. 
	Īstenots projekts
	1
	Gab.

	2.
	Piemēram, informācijas sistēmas pilnveides plānošana
	
	Izstrādāti informācijas sistēmas plānošanas dokumenti
	
	Gab.

	2.1.
	Piemēram, pilnveidojamās informācijas sistēmas audits
	
	Izstrādāts audita ziņojums
	1
	Gab.

	2.2.
	Piemēram, pilnveidojamās informāciju sistēmas lietojamības projektējuma izstrāde
	
	Izstrādāts informācijas sistēmas pilnveides lietojamības projektējums
	1
	Gab.

	2.3.
	Piemēram, informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde
	
	Izstrādāta informācijas sistēmas tehniskā specifikācija
	1
	Gab.

	3.
	Piemēram, informācijas sistēmas izstrāde
	
	Izstrādāta informācijas sistēma
	1
	Gab.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
· Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., projekta laika grafikā (1.pielikums) un projekta budžeta kopsavilkumā (3.pielikums);

· Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, kas ļauj spriest par šīs darbības saturu un ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām;
· Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs norāda aprakstu, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā;

· Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksmē” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu (izmērāmu un pārbaudāmu) rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību, kas izriet no darbības satura un apraksta.

· Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (projekta iesnieguma 1.2.punkts), plānoto rādītāju un rezultātu (projekta iesnieguma 1.6.punkts) sasniegšanu. 

· Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 11.punktā noteiktajai atbalstāmai darbībai – transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide, lai radītu intelektisko transporta sistēmu infrastruktūras pamatu Latvijā un nodrošinātu eksistējošu un jaunieviestu pakalpojumu integrāciju transporta sistēmu ietvarā.
· Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumos definētos nosacījumus. 
· Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:
· projekta darbībām ir jābūt precīzi definētām, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, plānotais darbību īstenošanas ilgums ir samērīgs un atbilstošs
· projekta darbībām ir jābūt precīzi pamatotām, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Bez kādas no darbībām projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana nav iespējama. Katras darbības aprakstā ir pamatota tās nepieciešamība, aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība;
· projekta darbības ir vērstas uz projekta iesnieguma 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu un jānodrošina transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide, un to ietekme uz ITS Direktīvā noteiktajām prioritārajām jomām.
· projekta iesniegumā jābūt norādītiem precīzi definētiem un izmērāmiem projekta rezultātiem, kas paredzēti attiecīgās darbības ietvaros līdz projekta vai attiecīgās darbības īstenošanas beigām, un jābūt norādītai to skaitliskai izteiksmei un mērvienībām. Darbību rezultātiem jāizriet no darbības satura un apraksta. Piemērs norādīts projekta iesnieguma 1.5. punktā;
	1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:


	1.6.1. Iznākuma rādītāji

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Plānotā vērtība
	Mērvienība
	Piezīmes

	
	
	gads
	gala vērtība
	
	

	1.
	Izveidots transporta nozares informācijas nacionālais piekļuves punkts;
	Piemēram, 2023
	1
	Informācijas nacionālais piekļuves punkts
	

	
	
	
	
	
	


· Norāda sasniedzamā iznākuma rādītāja mērāmu (skaitlisku) apjomu, t.i., norāda konkrētu skaitlisko apjomu sasniedzamajai mērvienībai līdz projekta īstenošanas beigām (2023.gada 31.decembrim).

· Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.1. apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem un uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi un tie sekmē MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteikto rādītāju sasniegšanu.
	1.6.2. Rezultātu rādītāji

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Plānotā vērtība
	Mērvienība
	Piezīmes

	
	
	gads
	
	gala vērtība
	
	

	1.
	Transporta nozares informācijas nacionālajā (valsts) piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju skaits
	Piemēram, 2023
	
	20
	Datu kategoriju skaits
	


· Rādītāju tabulā projekta uzraudzības rādītāji ir norādīti pamatoti (skaidri izriet no projekta darbībām), precīzi definēti t.i. no uzraudzības rādītāju nosaukumiem var spriest par to saturu un izmērāmi. Tiem ir noteikta sasniedzamā mērvienība un skaitliskā vērtība, kas sekmē MK noteikumu 4.1. un 4.2. punktā noteikto rādītāju sasniegšanu.
	1.7. Projekta īstenošanas vieta:

	1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* 
	

	Visa Latvija
	· Atzīmē “X” ailē “Visa Latvija”, ja projekta īstenošana aptver visu Latvijas Republikas teritoriju. Nav nepieciešams norādīt projekta iesniedzēja filiāļu adreses.


	2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA


	2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte
· Projekta iesnieguma 2.1.punktā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina, ka projekta vadības personāls un tā funkcijas ir nodalītas no projekta īstenošanas personāla un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi vai arī viens darbinieks ir iesaistīts gan projekta vadībā, gan projekta īstenošanā, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības un/vai īstenošanas funkciju veikšanai.


	Administrēšanas kapacitāte
	· Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par:
· projekta darbības vadīšanai nepieciešamajiem speciālistiem un to nodrošināšanas iespējām un ieņemamo amatu (piemēram, projekta vadītājs, asistents, iepirkumu speciālists, grāmatvedis u.c.);

· speciālistu pienākumiem projekta vadīšanā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un norāda skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; 

· nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu, to plānoto noslodzi un pamatojumu speciālistu skaitam un noslodzei;

· speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka speciālistiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai.

· Piemēram, projekta vadītāja galvenie pienākumi ir plānot un koordinēt projekta īstenošanu un projekta iesniedzēja veiktos projekta uzraudzības pasākumus. Projekta vadītājam izvirzītās galvenās kvalifikācijas prasības – augstākā izglītība, vēlams informācijas tehnoloģiju, pieredze finansiāli ietilpīgu projektu vadībā un izpratne par Eiropas Savienības fonda projektu ieviešanu. 



	Finansiālā kapacitāte
	Valsts budžeta iestāde norāda, vai projekta izdevumus finansēs no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem.
· Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma 8.sadaļā “Apliecinājums” ir apliecinājis, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi.
Ja projekta iesnieguma 3.pielikuma “Projekta budžeta kopsavilkums” kolonnā “t.sk. PVN” nav norādīts PVN apmērs, kas iekļauts kopējās attiecināmajās izmaksās, un ja PVN projekta iesniedzējam ir atgūstams nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tad sniedz informāciju par PVN neiekļaušanu projekta izmaksās.

	Īstenošanas kapacitāte
	Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs norāda:

· projekta ieviešanas grupas aprakstu (projekta ieviešanā ir paredzēts iesaistīt personālu atbilstoši MK noteikumu 12.3. apakšpunktā iekļautajām projekta ieviešanai nepieciešamajām personāla izmaksu pozīcijām),

· katra projekta ietvaros iesaistītā darbinieka veicamos pienākumus, noslodzi projektā un piesaistes mehānismu, t.i., vai darbinieks projektā strādās uz darba līguma pamata vai ar rīkojumu tiks iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā, vai uz uzņēmuma līguma pamata,

· kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā institūcijā un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki, ja tādi ir,
· darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās.


	2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts

	· Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: 

· projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.);

· projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei.
Apraksta kā tiks nodrošināta: 

· datu uzkrāšana par projekta ietekmi uz SAM uzraudzības rādītājiem, kas definēti MK noteikumu 4.1. un 4.2.apakspunktā, kā arī sniedz informāciju par vienotas metodoloģijas nodrošināšanu, kas paredzēta rādītāju uzskaitei projektos;



	2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):
	· Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos.


* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas
· Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

· Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās noslēgšanas un laika grafikā (1.pielikums) atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda projekta iesnieguma 2.3.punktā, aprēķina sākot no plānotā vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.
· Saskaņā ar MK noteikumu 19.punkta nosacījumiem projektu īsteno ne ilgāk ka līdz 2023.gada 31.decembrim.

	2.4. Projekta risku izvērtējums:

	N.p.k.
	Risks
	Riska apraksts
	Riska ietekme

(augsta, vidēja, zema)
	Iestāšanas varbūtība

(augsta, vidēja, zema)
	Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi

	1.
	Finanšu
	Piemēram:

· Nepareizi saplānota finanšu plūsma;

· -Nepietiekams finansējums projektam 
· Izmaksu pieauguma risks
…….
	
	
	

	2.
	Īstenošanas 
	Piemēram:

· Neprecīza darbību plānošana;
· Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanās
…….
	
	
	

	3.
	Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas
	Piemēram:

· Attiecīgo speciālistu nepietiekamība
· Radītais produkts netiek izmantots
……….
	
	
	

	4.
	Projekta vadības
	Piemēram:

· Vadības komandas nespēja sastrādāties

…….
	
	
	

	5.
	Cits
	Piemēram:

· Likumdošanas izmaiņas;
· Līgumsaistību neievērošana

 ……
	
	
	


· Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

· Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

· finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja projekta iesniedzējs īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski. 

· īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

· rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
· Projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa. 

· citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

· Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus. 

· Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu.

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

· Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

· Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

· Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot iestādē izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma vajadzībām.
-ir identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, t.sk. izmaksu pieauguma risks, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas risks, projekta administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi papildu riski;

	2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: 

	N.p.k.
	Projekta nosaukums
	Projekta numurs
	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības
	Papildinātības/demarkācijas apraksts
	Projekta kopējās izmaksas

(euro)
	Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)
	Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)

	
	
	
	
	
	
	
	Projekta uzsākšana
	Projekta pabeigšana

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta iesniedzējs sniedz projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī pieejamo informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir, norādot informāciju par citiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda vai iepriekšējo plānošanas periodu specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildinātību/demarkāciju, piemēram: 
1) darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”;

2) 2.2.1.1.pasākums “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”;

3) CEF Digital finanšu instrumenta ietvaros veiktās investīcijas.

Kolonnā “Papildinātības/demarkācijas apraksts” sniedz konkrētu informāciju, kā šajā projektā plānotās darbības nepārklājas, papildina vai turpina citos projektos plānotās/īstenotās darbības, piemēram, ja projektā tiek attīstīta citā projektā izveidota informācijas sistēma, nepieciešams raksturot esošās sistēmas darbību un izmantošanu, kā arī šajā projektā plānotos papildinājumus un uzlabojumus.

	3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM


	3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (<ne vairāk kā 3000 zīmes >)

	Projekta iesniedzējs norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērota vai plānots piemērot zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkumu principu. 
Zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana projekta iesnieguma vērtēšanā nodrošina projekta iesniegumam papildu punktus. Zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošanu pamato ar pamatojošiem dokumentiem – tehnisko specifikāciju. Ja tehniskā specifikācija nav pievienota (jo zaļais iepirkums vai zaļais publiskais iepirkums vēl nav veikts), projekta iesniegumā jābūt norādītam, vai iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tiks piemērots zaļais iepirkums vai zaļais publiskais iepirkums.
Projekta iesniedzējs:

1. identificē tās preču un pakalpojumu grupas, kurām projektā plānots ZPI/ ZI;

2. identificētās grupas salīdzina ar pieejamiem Eiropas Komisijas izstrādātajiem ZPI kritērijiem (pieejami: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Ja kritēriji konkrētajai preču un pakalpojumu grupai nav pieejami, var izvēlēties līdzīgu preču/ pakalpojumu kritērijus.

Sniedz informāciju:

· kādām preču vai pakalpojumu grupām tika/ tiks piemērotas vides prasības,

· kāda iepirkuma procedūra tiks piemērota,

· par kādu summu tika/ tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots ZPI/ ZI (ja iespējams);

· kādi kritēriji (EK ZPI kritēriji vai citi) tika/ tiks izmantoti.

Informāciju par ZPI norāda arī tad, ja plānots iepirkums, kur ZPI preču un pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti, t.i., kad projekta iesniegums vērtēšanā nesaņem papildu punktus. 

Punkti netiek piešķirti, ja saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.353) ZPI vai ZI preču vai pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti – biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra (MK noteikumu Nr.353. 1.pielikums).

Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto ZPI/ ZI skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā, t.i., jāsniedz informācija, par kādu summu tika piemērots ZPI/ ZI.

Papildu informācija par ZPI/ ZI piemērošanu pieejama: 

· VARAM tīmekļvietnē     https://www.varam.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums
· VARAM izstrādātajā “Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai”, kas pieejama tīmekļvietnē   https://www.varam.gov.lv/lv/horizontalais-princips-ilgtspejiga-attistiba
 zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļvietnē http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf



	3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Sākotnējā vērtība
	Sasniedzamā vērtība
	Mērvienība
	Piezīmes

	1.
	Piemērots zaļais publiskais iepirkums 
	
	
	EUR
	Piemēram,

Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta.

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


	5.SADAĻA - PUBLICITĀTE


	Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi

	Pasākuma veids
	Pasākuma apraksts
	Īstenošanas periods
	Skaits

	Informatīvais plakāts
	Piemēram, informatīvais plakāts projekta īstenošanas vietā
	Projekta īstenošanas laikā
	1 informatīvais plakāts

	Informācija internetā
	Piemēram, norāda projekta iesniedzēja tīmekļvietnes adresi (ja tāda ir), kurā tiks publicēta aktuāla informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem.
	Projekta īstenošanas laikā
	Ne retāk kā reizi trijos mēnešos 

	Citi (lūdzu norādīt)
	
	
	


Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs atbilstoši normatīvajos aktos
 noteiktajām prasībām norāda obligātos projekta informācijas un publicitātes pasākumus un:

· sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži),

· norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus), 

· norāda pasākumu skaitu,

· sniedz informāciju par publicitātes pasākumu finansējuma avotu (publicitātes pasākumi projektam ir jānodrošina arī tajā gadījumā, ja publicitātes pasākumu izmaksas nav paredzēts segt no projekta izmaksām).

Informāciju aizpilda tikai par tiem publicitātes pasākumiem, kas tiks veikti saskaņā ar MK noteikumu 17.5.apakšpunktā noteikto.

Ailē “Informatīvais plakāts” iekļauj informāciju par informatīvo plakātu, kas projekta īstenošanas laikā izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā. Informatīvā plakāta izvietošana ir obligāta, ja:

· projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros nav iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi, vai iegādātās infrastruktūras izmaksas ir nebūtiskas.

	6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA


	6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<ne vairāk kā 3000 zīmes >):

	Norāda, kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 17.3.apakšpunktam nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu un nodrošinās tam nepieciešamo finansējumu vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas,



	6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas 

(<ne vairāk kā 3000 zīmes >):

	· Atbilstoši MK noteikumu 17.2.apakšpunktam sniedz informāciju, kas apliecina, ka vismaz 5 gadus pēc projekta pabeigšanas (pēdējā maksājuma saņemšanas).


	7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI


	7.1.
	Projekta īstenošanas veids:
	Šajā SAM finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un aizpildot projekta iesnieguma veidlapu norāda “Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs”.


Piezīme: Finanšu instrumentu pasākumu gadījumā tiek aizpildīta atsevišķa veidlapa
	8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS


Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds




Projekta iesniedzēja ___________________________________, 

projekta iesniedzēja nosaukums





atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums
apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

1) projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;
2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3) projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Kohēzijas fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*: 
Datums:

 dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma
· Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

· Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Kohēzijas fonda finansējumu.

· Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju. 
PIELIKUMI
1.pielikums projekta iesniegumam

	Projekta īstenošanas laika grafiks


	Projekta darbības numurs

	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)


	
	2020.gads
	2021.gads
	2022.gads
	2023.gads

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	P
	P
	P
	P
	P
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	
	
	
	P
	P
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	P
	P
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

· projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X” vai "P", ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz projekta apstiprināšanai;
· katras darbības un apakšdarbības numuru (var norādīt arī attiecīgās darbības nosaukumu), atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

· Veidojot projekta darbību ieviešanas laika grafiku, uzskaitīt visas veicamās darbības un apakšdarbības, kas seko viena otrai loģiskā secībā. Darbības, kuru rezultātā nerodas izmērāmas vērtības, nav uzskatāmas par projekta darbībām.
· Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš nav agrāks kā 2020.gada 28.janvāri (MK noteikumu 16.punkts), bet projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2023. gada 31.decembri (MK noteikumu 19.punkts).
· Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu gados jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu un projekta budžeta kopsavilkumā (3.pielikums) norādītajam izmaksu pozīciju plānojumam.

2.pielikums projekta iesniegumam

	Finansēšanas plāns


	Finansējuma avots
	2021.gads
	2022.gads
	2023.gads
	Kopā

	
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	%

	Kohēzijas fonda finansējums
	
	
	
	
	

	Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	
	
	
	
	

	Publiskās attiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	

	Kopējās attiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	

	Kopējās izmaksas
	
	
	
	
	


· Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.
· Atbilstoši MK noteikumu 7.punktam maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa SAM ietvaros nav mazāks kā 5 882 353 euro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 5 000 000 euro un valsts budžeta finansējums nav mazāks kā 882 353 euro. 
· Atbilstoši MK noteikumu 8.punktam Kohēzijas fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85 %.
Finansēšanas plānā:

· ailē “Kohēzijas fonda finansējums” norāda pieejamo Kohēzijas fonda finansējuma apjomu atbilstoši MK noteikumu 7.punktam;

· ailē “Attiecināmais valsts budžeta finansējums” norāda pieejamo valsts budžeta finansējumu atbilstoši MK noteikumu 7.punktam;
· visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros). 

· Projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

· nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i. 15 %, apmērā.
3.pielikums projekta iesniegumam
v
	Projekta budžeta kopsavilkums 


	Kods
	Izmaksu pozīcijas nosaukums*
	Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)
	Daudzums
	Mērvienība **
	Projekta darbības Nr.
	Izmaksas
	KOPĀ
	t.sk. PVN

	
	
	
	
	
	
	attiecināmās
	EUR
	%
	

	1.
	Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi (aile “t.sk.PVN” nav jāaizpilda)
MK noteikumu 15.punkts.

Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 12.2. un 12.3. apakšpunktā minētajām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata
	Netiešās
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Projekta vadības izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas 

MK noteikumu 12.2 .apakšpunkts.

Norāda finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, ņemot vērā, ka tās nepārsniedz 56 580 euro gadā; 

Attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);

	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Projekta īstenošanas personāla izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas 

MK noteikumu 12.3.apakšpunkts.

Norāda finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla izmaksas. Attiecināmas būs izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze noteiktā laikaposmā (vismaz viens mēnesis).
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un kvalitātes kontroles izmaksas. 
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādes izmaksas, t.sk. autoruzraudzības izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	Biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrādes izmaksas

MK noteikumu 12.5.1. apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2.
	Informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas

MK noteikumu 12.5.2.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Informācijas sistēmu izstrādes vai iegādes izmaksas 
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes vai iegādes izmaksas, t.sk. izvēlētajai izstrādes metodei atbilstošas dokumentācijas izstrādes izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar saskarnes izveidi datu apmaiņai ar ārējām sistēmām (tostarp informācijas sistēmu savietotājiem)

MK noteikumu 12.8.1.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2.
	Sērijveida programmatūras iegādes izmaksas, tai skaitā licenču atjauninājumu iegādes izmaksas licenču darbības periodā, kas nepārsniedz piecus gadus
MK noteikumu 12.8.2.apakšpunkts. 
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.3.
	Programmatūras lietotāja un administratora lietošanas atbalsta materiālu izstrādes un apmācību izmaksas, kas tiešā veida saistītas ar izstrādāto un iegādāto programmatūru
MK noteikumu 12.8.3.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.3. 
	Informācijas sistēmas ieviešanas izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1.
	Datu migrācijas (tostarp, nodrošinot informācijas sistēmu savstarpējo integrēšanu) veikšanas izmaksas
MK noteikumu 12.9.1.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.2.
	Informācijas sistēmas administratoru un lietotāju apmācību izmaksas
MK noteikumu 12.9.2.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.3.
	Izmaksa informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas
MK noteikumu 12.9.3.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.4.
	Projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas no tās izstrādes brīža projekta aktivitāšu apjomā informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā
MK noteikumu 12.9.4.apakšpunkts.


	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Datu kvalitātes uzlabošanas izmaksas
MK noteikumu 12.6.punkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Datņu transformācijas izmaksas
MK noteikumu 12.7.punkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.
	Projekta īstenošanai nepieciešamie autortiesību maksājumi
MK noteikumu 12.13.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Aprīkojuma un iekārtu izmaksas 
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.
	Infrastruktūras iegādes un uzstādīšanas izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.1.
	Informācijas sistēmu infrastruktūras aprīkojuma iegādes izmaksas

MK noteikumu 12.10.1.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.2.
	Izmantoto datu centru pielāgošanas izmaksas 
MK noteikumu 12.10.2.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.3.
	Informācijas sistēmas administratoru tehnoloģisko iekārtu iegādes izmaksas
MK noteikumu 12.10.3.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.4.
	Iegādātās infrastruktūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas
MK noteikumu 12.10.4.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.5.
	Iegādātās infrastruktūras administratoru un lietotāju apmācību izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar iegādāto infrastruktūru 
MK noteikumu 12.10.5.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.6.
	Iegādātās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas līdz tās ieviešanai ekspluatācijā vai infrastruktūras darbības nodrošināšanai līdz projekta īstenošanas beigu termiņam, ja ieviešana ekspluatācijā notiek pēc projekta beigu termiņa;
MK noteikumu 12.10.6.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas 
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.
	Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas

MK noteikumu 12.14.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas 
(izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), tai skaitā tehniski ekonomiskā pamatojuma, detalizētas analīzes par transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveidi un izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas
MK noteikumu 12.1.apakšpunkts.


	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.
	Projekta ietvaros pilnveidojamo informācijas sistēmu audita izmaksas

MK noteikumu 12.4.apakšpunkts.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Pārējās projekta īstenošanas izmaksas 
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.
	Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes vai iegādes un ieviešanas kvalitātes kontroles  veikšanas (tai skaitā vispusīgās testēšanas) izmaksas

MK noteikumu 12.11.apakšpunkts.
	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	13.2.
	Lietotāju vajadzību analīzes izmaksas 

MK noteikumu 12.12.apakšpunkts.


	Tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	
	


* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).
Projekta iesnieguma 3.pielikumā izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 12.punktā nosauktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus. Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 3.1.1. un 3.1.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 3.2. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i., nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav norādīta apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai, un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.punktā norādīto rādītāju sasniegšana. 

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Finanšu ministrijas Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais, kas pieejamas tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 .

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 20.punktā noteiktajām pozīcijām. 

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, pētījumu skaitu, dalībnieku skaitu, mēnešu skaitu, komandējumu skaitu.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības vai apakšdarbības numuru.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecināmās izmaksas euro.

Kolonnā “t.sk. PVN” norāda PVN apmēru, kas iekļauts kopējās attiecināmajās izmaksās, ja PVN projekta iesniedzējam nav atgūstams nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.pielikums projekta iesniegumam
(kā piemērs tika izmantots Eiropas Komisijas 2014.gada decembra vadlīnijās “Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool of Cohesion Policy 2014-2020” atspoguļotais izmaksu un ieguvumu analīzes paraugs projektam “Ceļu izbūve”)
	Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana


	(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))

	Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

	II. Ekonomiskā analīze

	(Aizpilda tikai regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b)punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

	Norāda sadaļā prasīto informāciju no IIA, ja projekts atbilst regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajam gadījumam, ievērojot arī citus 61.pantā noteiktus nosacījumus. Ja projekts neatbilst iepriekš norādītajam gadījumam, tad sadaļā norāda "Nav attiecināms". 

	1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

	

	Lai veiktu sociāli ekonomisko novērtējumu, investīciju izmaksas tika koriģētas ar fiskālās ietekmes koeficientu 0,91 (izņemot izmaksas par zemi, kas nebija pakļautas fiskālai korekcijai). Ikdienas uzturēšanas izmaksas tika labotas ar koeficientu 0,88. 

Ekonomiskajā analīzē tiek izmantota 5,0% reālā sociālā diskonta likme, tā kā. PVN ir atgūstams to izslēdz no analīzes.

Sociāli ekonomiskā analīze ietver vairākus naudā izteiktus ieguvumus, kas saskaņā ar projekta mērķiem: ļaus transportam ātrāk pārvietoties uz drošāka ceļa ar atdalītām brauktuvēm, veidos pārvietošanās laika ietaupījumu, veidos transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksu ietaupījumu, negadījumu izmaksu ietaupījumu un CO2 emisiju samazinājumu.

Analīze tiek veikta 30 gadu pārskata periodam, kurā tiek iekļauts gan būvniecības periods 3 gadi, gan arī projekta rezultāta darbības periods 27 gadi. 

Analizējot ENPV, galvenais ieguvums projektam veidojas no ceļa laika ietaupījuma (87,32% no kopapjoma), kam seko gūtais ietaupījums no transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksām (8,69%), nelaimes gadījumu izmaksu ietaupījums veido (2,98%), un CO2 ietaupījums (1,01%) .

Sociālekonomiskie analīzes rezultāti (ERR: 7.62%, ENPV: EUR 103.73 miljoni, ieguvumu un izmaksu attiecība ir 1.51), liecina, ka projekts rada pozitīvas labklājības pārmaiņas ir sabiedrībai izdevīgs un tādējādi var saņemt ES fondu atbalstu.


	2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām:

	Ekonomiskie ieguvumi un izmaksas ir pārskata periodā plānotās izmaksas un ieguvumi gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai skaitā sabiedrībai kopumā. 

Kolonnā "Vienības vērtība (ja piemērojams)" norāda attiecīgas ieguvumu vai izmaksu pozīcijas vienības vērtību, ja nav piemērojams norāda “-”.

Kolonnā "Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)" norāda prasīto informāciju no IIA euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. 

Sadaļas kolonnā "% no ieguvumu kopsummas" norāda formulu, kura aprēķina katras pozīcijas īpatsvaru % , rezultātu jānorāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata.


	Ieguvumi
	Vienības vērtība (ja piemērojams)
	Kopējā vērtība 
	% no ieguvumu kopsummas
	
	

	
	
	(EUR, diskontēta)
	
	
	

	Piemērs: 

	Laika ietaupījums 
	-
	266 400 000,00
	87,32%
	
	

	Transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksu ietaupījums 
	-
	26 500 000,00
	 8,69%
	
	

	Ieguvums no satiksmes negadījumu samazināšanās
	-
	9 100 000,00
	2,98% 
	
	

	CO2 emisijas samazinājuma ietaupījums

	-
	3 100 000,00
	1,01% 
	
	

	Kopā
	 
	305 100 000,00
	100,00%
	
	

	Izmaksas
	Vienības vērtība (ja piemērojams)
	Kopējā vērtība 
	% no izmaksu kopsummas
	
	

	
	
	(EUR, diskontēta)
	
	
	

	Piemērs: 

	Investīciju izmaksas 
	- 
	188 200 000,00 
	93,45% 
	
	

	Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
	- 
	 13 200 000,00
	6,55% 
	
	

	Kopā
	 
	 201 400 000,00
	100,00%
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu

	Galvenie parametri un rādītāji
	Vērtība
	Atsauce uz IIA dokumentu 
	
	

	Šūnā "Sociālā diskonta likme (%)" norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/ Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Piemērotos sociālā diskonta likmes procentus norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0). 

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	1. Sociālā diskonta likme (%)
	5,0
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp. 
	
	

	Šūnā "Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)" norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Ekonomisko ienesīguma normu norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 5,59). 

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)
	 

7,62

	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.

 
	
	

	Šūnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)" norāda informāciju no IIA. ENPV mēra projekta ekonomisko izdevīgumu absolūtā izteiksmē. ENPV ir jābūt ≥ 0. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.
Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV 
	 103 730 000,00
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp. 
	
	

	Šūnā "Ieguvumu un izmaksu attiecība" norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecība sastāv no projekta sociālekonomiskajiem ieguvumiem, ietaupītajām izmaksām un projekta atlikušās vērtības tā dzīves cikla beigās (ja attiecināms), attiecībā pret projekta diskontēto izmaksu summu, kas sastāv no projekta investīciju izmaksām un projekta papildus izmaksām projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta laikā radītie ieņēmumi un ieguvumi (finansiālie un sociālekonomiskie) pārsniedz izmaksas un zaudējumus (finansiālos un sociālekonomiskos). Ieguvumu un izmaksu attiecību norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 2,65). 
Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. 

	4. Ieguvumu un izmaksu attiecība
	 1,51
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums / 60.lpp.

 
	
	


	III. Riska novērtējums un jutīguma analīze

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Risku analīzes kopsavilkums un galvenie identificētie riski

	Norāda informāciju no IIA par identificētiem riskiem pēc to veida, paskaidrojot to un norādot pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai. Riska novērtējumu nosaka ar ekspertu metodi, piemērojot trīs risku kategorijas: augsts, vidējs un zems. Ja novērtētais risks ir vidējs vai augsts, Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējam ir jāsniedz pasākumu plāns risku negatīvās ietekmes novēršanai uz projekta finanšu vai ekonomisko atdevi.
Eiropas Savienības fonda projekta kopējo attiecināmo izmaksu pieauguma risks ir jāanalizē arī tādā gadījumā, ja jūtīguma analīzes rezultātā kopējās attiecināmās izmaksas netiek uzskatītas par kritisko mainīgo. 

	 Piemērs: Tabulas veidā 

	Risku veids
	Riska līmenis
	Pasākumi risku novēršanai / mazināšanai

	Būvatļauju iegūšana
	Zems
	Ir sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija būvatļaujas iegūšanai.

	Izmaiņas vides prasībās
	Zems
	Ir izstrādāta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra.

	Zemes iegādes cena
	Zems
	Zemes iegāde daļēji pabeigta.


	2. Jutīguma analīze

	Piemērotās procentuālās izmaiņas pārbaudītajiem mainīgajiem:

	Veicot jūtīguma analīzi uzdevums ir noskaidrot Eiropas Savienības fonda projekta kritiskos mainīgos. Kritiskie mainīgie ir mainīgie, kas tiek izmantoti IIA naudas plūsmas sagatavošanā un kuru vērtības pieaugums vai samazinājums par 1% rada aprēķinātā ENPV pieauguma vai samazinājuma izmaiņas par 1 un vairāk %.

	Aizpildot tabulu kolonnā "Mainīgais" norāda mainīgos, kas tika izmantoti IIA naudas plūsmas sagatavošanā un +1% vai -1% izmaiņas pret bāzes vērtību. 
Aizpildot tabulu kolonnu "Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV(K))-izmaiņas" neaizpilda, jo projektam nav plānoti ieņēmumi.

Aizpildot tabulu kolonnu "Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV(C))-izmaiņas" neaizpilda, jo projektam nav plānoti ieņēmumi.

	Aizpildot tabulu kolonnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)-izmaiņas" norāda ENPV vērtības euro izmaiņas % pie mainīgā norādītā % pieauguma (vai samazinājuma) pret bāzes (0%) vērtību. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 0,65%).

	2.1.Norādīt aprēķināto ietekmi (kā procentuālās izmaiņas) uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem.

	Mainīgais
	Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (K)) -izmaiņas
	Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (C)) -izmaiņas
	Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) - izmaiņas

	Piemērs:

	Investīciju izmaksas +1%
	 
	
	-2,70%

	Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas +1%
	 
	
	-0,24%

	Satiksmes intensitāte +1%
	 
	
	2,04%

	CO2 izmaksas +1%
	 
	
	0.03%

	Nelaimes gadījumu ietaupījumi +1%
	 
	
	0,11%

	Autoceļa lietotāju izmaksas +1%
	
	
	1,22%


	2.2.Kritērijs, kas ir piemērots, un galveno mainīgo ietekmē uz rādītājiem - FNPV, ENPV. Norāda FNPV vai ENPV procentuālās pārmaiņas pie nulles vērtības par katru kritisko mainīgo.

	Kritiskiem mainīgajiem jānosaka pārslēgšanās punktus, jeb kritiskās mainīgo vērtības, pie kurām ENPV vērtība ir vienāda ar nulli. Sadaļā norāda prasīto informāciju no IIA par katru kritisko mainīgo, ja tādi tika konstatēti. Ja jutīguma analīzē nav konstatēts kritiskais mainīgais, tad sadaļā norāda "Nav attiecināms". Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda noapaļotas(piemēram: +10%).

	Piemērs:

	Mainīgais
	
	ENPV = 0

	Investīciju izmaksas
	
	+62%
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� KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu


� Apstiprināts ar Ministru kabineta 2020. gada 17. jūlija rīkojumu Nr. 396 “Par konceptuālo ziņojumu "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"  https://likumi.lv/ta/id/316187-par-konceptualo-zinojumu-par-intelektisko-transporta-sistemu-ieviesanu-latvijas-autotransporta-joma-un-to-saskarnem-ar-citiem-transporta-veidiem


� Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115. pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2016. gada 30. decembra Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem


� Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.


� Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".





