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6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.Nr.101 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktās projekta ieviešanas prasības, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus. 

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu, punktu un apakšpunktu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti  slīprakstā un “zilā krāsā”.
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	Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta iesniegums 


	Projekta nosaukums:
	· Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis.

	Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 
	6.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”

	Projekta iesniedzējs: 
	· Norāda projekta iesniedzēja juridisko nosaukumu, neizmantojot tā saīsinājumus.

· Projekta iesniedzējs ir MK noteikumu 11.punktā noteiktā Satiksmes ministrija, kuras vārdā atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 7.panta trešajai daļai un deleģēšanas līgumam darbojas valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”, kas veic Satiksmes ministrijas, kā Eiropas Savienības fondu projekta iesniedzēja funkcijas.

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 
	· Norāda projekta iesniedzēja reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

	Projekta iesniedzēja veids: 
	· Norāda atbilstošu projekta iesniedzēja veidu.

· Šajā specifiskā atbalsta mērķī (turpmāk – SAM) projekta iesniedzējs ir Valsta pārvaldes iestāde.

	Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014
 1.pielikumu):
	· Norāda N/A, jo uz šajā SAM pasākumā (MK noteikumu 11.punkts) noteikto projekta iesniedzēju neattiecas regulas 651/2014 1.pielikuma nosacījumi.

	Valsts budžeta finansēta institūcija
	· Ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija, tad norāda “Jā”, ja nav valsts budžeta finansēta institūcija, tad norāda “Nē”.

	Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:
	NACE kods
	NACE kods

	
	· Norāda projekta NACE 2.redakcijas klasi- četru ciparu kodu
	· Norāda precīzu projekta iesniedzēja ekonomiskās darbības nosaukumu, atbilstoši norādītajam NACE 2.redakcijas kodam.

Projekta iesniedzējs izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu, ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairāki darbības veidi, tad veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī tad, ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas), jo šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām

·  NACE 2. redakcijas klasifikators pieejams LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list
Piemēram, NACE kods 84.11 “Vispārējo valsts dienestu darbība”

	Juridiskā adrese:
	· Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.:



	
	Republikas pilsēta
	Novads
	Novada pilsēta vai pagasts

	
	Pasta indekss

	
	E-pasts

	
	Tīmekļa vietne

	Kontaktinformācija: 
	· Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

· Kā kontaktpersonu norāda atbildīgo darbinieku, kurš ir kompetents par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju.
Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds



	
	Ieņemamais amats

	
	Tālrunis

	
	E-pasts

	Korespondences adrese:

(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)
	· Norāda precīzu projekta iesniedzēja korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.



	
	Republikas pilsēta
	Novads
	Novada pilsēta vai pagasts

	
	Pasta indekss

	Projekta identifikācijas Nr.*: 
	Šo aili aizpilda CFLA

	Projekta iesniegšanas datums*:
	Šo aili aizpilda CFLA


*Aizpilda CFLA
	1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS


	1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >)

(informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

	Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu, punktu un apakšpunktu aizpildīšanas. 

· Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz īsu, bet visaptverošu un strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas rada priekšstatu par projekta ietvaros paveicamo. 

· Kopsavilkumā norāda:

· projekta mērķi (īsi);

· informāciju par galvenajām projekta darbībām; 

· informāciju par plānotajiem rezultātiem, piemēram, projekta rezultātā pārbūvēto autoceļu vai to posmu garums kilometros u.tml.; 

· informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto ERAF atbalsta apjomu);

· informāciju par ERAF projekta īstenošanas ilgumu (norāda īstenošanas sākuma un beigu datumu)

· informāciju par projektā paredzēto darbību īstenošanas uzsākšanas datumu, ja atbalstāmo darbību īstenošanu uzsākta vai plānots uzsākt pirms vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datuma.

· Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datums.

· Saskaņā ar MK noteikumu 20. un 23.punktu projektā paredzētās darbības var īstenot no 2014.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim, t.i., projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt, kā arī projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas pirms Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi.

· Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā kopsavilkumā sniegtā informācija tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.


	1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

	Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā – uzlabot valsts reģionālo autoceļu pieejamību un to kvalitāti, veicot autoceļu infrastruktūras saglabāšanas pasākumus (t.sk. reģionālo autoceļu pārbūvi, virsmas nestspējas stiprināšanu) un vienlaikus uzlabojot ceļu satiksmes drošību.
· Projekta mērķi noformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta īstenošanas laikā.

· Projekta mērķim jābūt:

· atbilstošam SAM pasākuma mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM pasākuma mērķim, un kādu ieguldījumu projekta īstenošana dos SAM pasākuma mērķa sasniegšanā; 

· atbilstošam problēmas risinājumam (t.i., informācijai, kas minēta veidlapas 1.3.punktā), t.sk. projekta mērķis ir atbilstošs projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai;

· sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamajiem resursiem var sasniegt projektā plānotajā termiņā.

· Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz pagaidu informatīvā plakāta vai stenda un patstāvīgās plāksnes vai stenda.




	1.3. Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts 
(< 9000 zīmes >)

	· Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots.

· Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (ja statistiskie dati, piemēram, par mērķa grupu sniegti projekta iesnieguma 1.4. punktā vai pievienoti projektam kā pielikums, tad norāda atsauci, nav nepieciešams informāciju dublēt), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem un izvērtējumiem, kā arī citus atlases nolikumā noteiktos dokumentus pievieno projekta iesniegumam..

· Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās  darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi, un atrisināt mērķa grupas problēmu.

· Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka:

· izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu;

· veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti.

· Norāda informāciju:
· vai projekta ietvaros ir paredzētas darbības, kuru īstenošana uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

· Ja  darbības ir uzsāktas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tad projekta iesniegumam ir jāpievieno apliecinājums par to, ka projekta ietvaros atbalstāmās darbības kopumā nav fiziski pabeigtas vai pilnībā īstenotas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, un tās ir nedalāmi saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu
· Ja projektā ir iekļauti/apvienoti vairāki autoceļu posmi, kuru īstenošana vērsta uz kopējā mērķa sasniegšanu, apliecinājumu sniedz par projektu kopumā.
· vai projektā paredzētās ar inženierkomunikācijām saistītās izmaksas atbildīs šādiem nosacījumiem: 
· veicot plānotos ieguldījumus projekta ietvaros noteiktās teritorijās, nav iespējams vai nav bijis iespējams izvairīties no ceļa kompleksam pieguļošo inženiertīklu bojāšanas vai pārbūves, ko apliecinās sertificēta būvinženiera atzinums, kas tiks iesniegts kopā ar maksājumu pieprasījumu;
· projekta ietvaros attiecināmam ceļa kompleksam pieguļošo inženiertīklu būvniecība neradīs

priekšrocības šo inženiertīklu īpašniekam, t.i., infrastruktūra netiks uzlabota, bet tikai aizvietota ar līdzvērtīgu, nemainot tās esošos tehniskos parametrus;
· Projekta iesniegumam jāpievieno projekta iesniedzēja apliecinājums, ka katra pārbūvējamā ceļa posmā zem ceļa klātnes esošās inženierkomunikācijas vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām nav plānots pārbūvēt par publiskiem līdzekļiem, tādejādi ietekmējot projekta ietvaros veiktos kapitālieguldījumus.
· Ja projektā ir iekļauti/apvienoti vairāki autoceļu posmi, apliecinājums tiek iesniegts par posmu, kuram ir izstrādāts būvprojekts vai izstrādāts projektētāja stapziņojums ar principiāliem posma pārbūves priekšlikumiem.

· Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:

· projekta īstenošana ir jāparedz autoceļa posmā, kas atrodas valsts reģionālo autoceļu maršrutā un jāatbilst vienam no šādiem kritērijiem:

· autoceļa posms atrodas valsts reģionālo autoceļu maršrutā, kas  savieno reģionālos attīstības centrus ar nacionālajiem attīstības centriem vai Rīgu;

· autoceļa posms atrodas valsts reģionālo autoceļu maršrutā, kas  nodrošina pieejamību Eiropas transporta tīklam (TEN-T); 

· autoceļa posms atrodas valsts reģionālo autoceļu maršrutā, kas nodrošina starpvalstu robežu šķērsošanu.

· Valsts autoceļu tīkla dalījums un TENT –T autoceļu tīkls un tā reģionālie savienojumi pieejami VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā : http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#celu-klasifikacija.
· paredzētajiem autoceļa posmiem ir jāveic ceļa segas stāvokļa novērtējums un projekta iesniegumam jāpievieno autoceļu posmu segumu stāvokļa vizuālā novērtējuma atzinumi (katram ceļa posmam), kuros autoceļa attiecīgā posma segums ir novērtēts ar atzīmi „apmierinošs”, „slikts” vai „ļoti slikts”, atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” kvalitātes vadības procedūrām “Asfaltēto segumu inspekcija” vai „Grants segumu inspekcija”. 

· Ceļa segas stāvokļa novērtējumam ir jābūt veiktam uz tā kalendārā gada 1.augustu, kas ir pirms attiecīgā  projekta iesnieguma  iesniegšanas datuma (piemēram, ja projekta iesniegumu  iesniedz 15.06.2016., tad par atbilstošu tiks uzskatīts atzinums, kas izsniegts uz 01.08.2015.).
· jānorāda informācija par vidējo pavasarī un rudenī  piemēroto pieļaujamo transportlīdzekļu faktiskās masas ierobežojuma grupu  (tonnās) un ierobežojuma laika posmu (nedēļās) katram projektā  ietvertajam autoceļa posmam iepriekšējos trīs kalendārajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, ko apliecina projekta iesniegumam pievienotais atzinums.



	1.4. Projekta mērķa grupas apraksts (< 3000 zīmes >)

	· Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. 

· Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā - satiksmes dalībnieki.




	1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

	N.p.k.
	Projekta darbība*
	Projekta darbības apraksts 

(< 2500 zīmes>)
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Piemēram,

Autoceļa XX. posma “A.. – B..”  pārbūve
	
	
	
	

	1.1.
	Piemēram,

Autoruzraudzība 
	Piemēram, 

Pamatojoties uz izstrādāto tehnisko projektu, tiks veikta sarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, un veikta ceļa posma būvdarbu autoruzraudzība
	Piemēram,
Veikta autoruzraudzība
	1
	līgums

	1.2.
	Piemēram,

Būvdarbi
	Piemēram, 

Tiks veikta ceļa segas rekonstrukciju un nestspējas paaugstināšana, izbūvējot jaunas asfalta kārtas un vietās, kur projektā paredzēts, pastiprinot pamata kārtas
	Piemēram, 

pārbūvēts reģionālā autoceļa posms
	15,72
	km

	1.3.
	Piemēram,

Būvuzraudzība
	Piemēram, 

Būvuzraudzības veikšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs
	Piemēram,

Veikta Būvuzraudzība
	1
	līgums

	2.
	Piemēram,

Autoceļa YY. posma “A.. – B..”  pārbūve
	
	
	
	

	2.1.
	Piemēram,

Autoruzraudzība 
	Piemēram, 

Pamatojoties uz izstrādāto tehnisko projektu, tiks veikta sarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, un veikta ceļa posma būvdarbu autoruzraudzība
	Piemēram,

Veikta autoruzraudzība
	1
	līgums

	2.2.
	Piemēram,

Būvdarbi
	Piemēram, 

Tiks veikta ceļa segas rekonstrukciju un nestspējas paaugstināšana, izbūvējot jaunas asfalta kārtas un vietās, kur projektā paredzēts, pastiprinot pamata kārtas
	Piemēram, 

pārbūvēts reģionālā autoceļa posms
	25,04
	km

	2.3.
	Piemēram,

Būvuzraudzība
	Piemēram, 

Būvuzraudzības veikšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs
	Piemēram,

Veikta Būvuzraudzība
	1
	līgums

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas
· Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., projekta laika grafikā (1.pielikums) un projekta budžeta kopsavilkumā (3.pielikums);

· Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, kas ļauj spriest par šīs darbības saturu un ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām;

· Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs norāda aprakstu, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā;

· Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksmē” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu (izmērāmu un pārbaudāmu) rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību, kas izriet no darbības satura un apraksta.

· Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (projekta iesnieguma 1.2.punkts), plānoto rādītāju un rezultātu (projekta iesnieguma 1.6.punkts) sasniegšanu. 

· Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 13.punktā noteiktajai atbalstāmai darbībai – valsts reģionālo autoceļu pārbūve, kas savieno starptautiskas, nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu tīklu. 
· Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumos definētos nosacījumus. 

· Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:

· projekta darbībām ir jābūt precīzi definētām, t.i., darbību nosaukumiem jāliecina par to saturu. Projekta darbības var uzskaitīt ar apakšdarbībām, ja tas ir nepieciešams labākai uztveramībai;

· projekta darbībām ir jābūt pamatotām, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa (projektā iesnieguma 1.2.punkts) un rezultātu sasniegšanu, bez kādas no darbībām projekta mērķa un rezultātu sasniegšana nav iespējama. Projekta darbību rezultātiem jāveicina projekta iesnieguma 1.6.punktā noteikto rādītāju sasniegšana; 
· projekta darbībām ir jābūt vērstām uz projekta iesnieguma 1.3. punktā aprakstīto problēmu risināšanu un jāveicina valsts reģionālo autoceļu pieejamība, kā arī satiksmes drošības uzlabošanās;

· projekta iesniegumā jābūt norādītiem precīzi definētiem un izmērāmiem projekta rezultātiem, kas paredzēti attiecīgās darbības ietvaros līdz projekta vai attiecīgās darbības īstenošanas beigām, un jābūt norādītai to skaitliskai izteiksmei un mērvienībām. Darbību rezultātiem jāizriet no darbības satura un apraksta. Piemērs norādīts projekta iesnieguma 1.5. punktā;

	1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma  īstenošanu norādītajiem:


	1.6.1. Iznākuma rādītāji

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Plānotā vērtība
	Mērvienība
	Piezīmes

	
	
	gads
	starpvērtība
	gala vērtība
	
	

	1.
	Pārbūvēti vai modernizēti valsts reģionālie autoceļi
	-
	-
	
	km
	

	2.

SIR*
	Vidējā satiksmes intensitāte, t.sk. kravu pārvadājumi rekonstruētajos ceļu posmos gadu pēc posma nodošanas ekspluatācijā
	-
	-
	-
	Automašīnu skaits diennaktī
	


* SIR - specifiskais izvērtēšanas rādītājs, kuram plānoto vērtību nenorāda, taču projekta iesniedzējs nodrošina šo rādītāju datu uzkrāšanu.
· Norāda sasniedzamā iznākuma rādītāja mērāmu (skaitlisku) apjomu, t.i., norāda konkrētu skaitlisko apjomu sasniedzamajai mērvienībai līdz projekta īstenošanas beigām (2022.gada 31.decembrim).
· Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.1.apakšpunktā noteiktajiem iznākuma rādītājiem un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma 2.pielikumā norādītajam specifiskajam iznākuma rādītājam. 

· Rādītāju tabulā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām, kā arī jānodrošina vismaz MK noteikumu 4.1.apakšpunktā noteikto sasniedzamo iznākuma rādītāju apjomu.

	1.7. Projekta īstenošanas vieta:

	1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* 
	

	Statistiskais reģions
	· Norāda atbilstošo projekta īstenošanas statistisko reģionu  (piem., Pierīgas statistiskais reģions)

	Republikas pilsēta vai novads
	· Norāda projekta īstenošanas novadu   

	Novada pilsēta vai pagasts
	· Norāda projekta īstenošanas pagastu

	Kadastra numurs vai apzīmējums
	· Norāda attiecīgos kadastra numurus projekta īstenošanas teritorijai, kurā tiek veiktas projekta darbības 

	Projekta īstenošanas vietas apraksts
	· Norāda attiecīgā ceļa nosaukumu un kodu un pārbūvēt paredzēto km (no km –līdz km), kas ļauj nepārprotami identificēt teritoriju, uz kuru attiecas konkrētais ceļa posms, kuram tiek veikta pārbūve.


* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as
· Visiem projekta iesniegumā iekļautajiem autoceļu posmiem  ir jāatbilst Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014.-2020.gadam ietvertajiem posmiem. 
Valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam pieejama: http://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/06/Valsts-autocelu-sakart-progr_2014_2020_projekts_150513.pdf
· Projekta iesniegumam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina, ka infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka būvniecības iecere ir saskaņota ar attiecīgā zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam
· Latvijā ir seši statistiskie reģioni - Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, Kurzemes statistiskais reģions, Zemgales statistiskais reģions un Latgales statistiskais reģions,  kas tika izveidoti, balstoties uz 2003. gada 26. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi ietvertajiem pamatprincipiem.  
	1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām: 

	Nr.
	Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu * 
	Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma 

	1.
	· Norāda novadu (norādot novadu, ir jānorāda arī tā pilsēta/pagasts). Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros - norāda statistisko reģionu
	· Norāda projekta finansējuma procentuālo apmēru, kas attiecināms uz konkrēto teritoriju (no 1% līdz 100%).

	2.
	
	

	3.
	
	


* Jānorāda Republikas pilsēta vai novads (norādot novadu, ja iespējams, norāda arī tā pilsēta/pagasts).
Ja projekta  finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros, lūdzam norādīt kopējo projekta finansiālo ietekmi dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Ja projekta ietekme  ir uz visu Latviju, tad 1.8.sadaļa netiek norādīta PI veidlapā saskaņā ar normatīvā aktā par attiecīgā ES fonda SAM vai tā pasākuma īstenošanu noteikto.
	2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA


	2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte

	Administrēšanas kapacitāte
	· Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par:

· projekta darbības vadīšanai nepieciešamajiem speciālistiem un to nodrošināšanas iespējām un ieņemamo amatu (piemēram, projekta vadītājs, asistents, iepirkumu speciālists, grāmatvedis u.c.);

· speciālistu pienākumiem projekta vadīšanā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un norāda skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; 

· nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu, to plānoto noslodzi un pamatojumu speciālistu skaitam un noslodzei;

· speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka speciālistiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai.

· Piemēram, projekta vadītāja galvenie pienākumi ir plānot un koordinēt projekta īstenošanu un projekta iesniedzēja veiktos projekta uzraudzības pasākumus. Projekta vadītājam izvirzītās galvenās kvalifikācijas prasības – augstākā izglītība, vēlams būvniecības jomā, pieredze finansiāli ietilpīgu projektu vadībā, t.sk. projektos, kuros īstenota būvniecība un izpratne par Eiropas Savienības fonda projektu ieviešanu. 



	Finansiālā kapacitāte
	· Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai, t.sk. plānotajiem finanšu līdzekļu avotiem, avansa pieejamību un nosacījumiem tā saņemšanai.




	2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts

	· Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: 

· projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.);

· projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei.

· Apraksta kā tiks nodrošināta: 

· datu uzkrāšana par projekta ietekmi uz SAM uzraudzības rādītājiem, kas definēti MK noteikumu 4.1. un 4.2.apakspunktā, kā arī sniedz informāciju par vienotas metodoloģijas nodrošināšanu, kas paredzēta rādītāju uzskaitei projektos;
· uzskaitīšana un  datu uzkrāšana par vidējo satiksmes intensitāti jeb automašīnu (t.sk. kravas transportlīdzekļu) skaitu diennaktī pārbūvētajos ceļu posmos gadu pēc posma nodošanas ekspluatācijā.


	2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):
	· Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos.


* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas
· Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

· Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās noslēgšanas un laika grafikā (1.pielikums) atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda projekta iesnieguma 2.3.punktā, aprēķina sākot no plānotā vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.
· Saskaņā ar MK noteikumu 23.punkta nosacījumiem projektu īsteno ne ilgāk ka līdz 2022.gada 31.decembrim.

	2.4. Projekta risku izvērtējums:

	N.p.k.
	Risks
	Riska apraksts
	Riska ietekme

(augsta, vidēja, zema)
	Iestāšanas varbūtība

(augsta, vidēja, zema)
	Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi

	1.
	Finanšu
	Piemēram:

· Nepareizi saplānota finanšu plūsma …

…….
	
	
	

	2.
	Īstenošanas 
	Piemēram:

· Neprecīza darbību plānošana …

· Sarežģījumi būvdarbu procesā ...

· Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas …

…….
	
	
	

	3.
	Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas
	Piemēram:

· Mērķa grupas nepietiekama iesaiste. …

· Attiecīgo speciālistu nepietiekamība. …

……….
	
	
	

	4.
	Projekta vadības
	Piemēram:

· Vadības komandas nespēja sastrādāties …

…….
	
	
	

	5.
	Cits
	Piemēram:

· Likumdošanas izmaiņas …
 ……
	
	
	


· Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

· Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

· finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja projekta iesniedzējs īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski. 

· īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

· rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
· Projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa. 

· citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

· Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus. 

· Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu.

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

· Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

· Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

· Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un  projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot  iestādē  izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir  atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma  vajadzībām.
	2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: 

	N.p.k.
	Projekta nosaukums
	Projekta numurs
	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības
	Papildinātības/demarkācijas apraksts
	Projekta kopējās izmaksas

(euro)
	Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)
	Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)

	
	
	
	
	
	
	
	Projekta uzsākšana
	Projekta pabeigšana

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	


· Finansējuma saņēmējs var norādīt projektus, ar kuriem saskata sinerģiju vai papildinātību. 

Piemēram, projekti, kas ir vai tiks iesniegti:

· citiem 6.3.1.specifikā atbalsta mērķa projektiem;

· 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” projektiem
· ELFLA atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iesniegtie projekti, kuru ietvaros attiecināma lauku ceļu ar grants segumu izbūve vai pārbūve 

· 3.2.1.1.aktivitātē “Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana”.
	3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM


	3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 5000 zīmes >)

	· Sniedz informācija par to, kā projektā plānotās darbības būs netieši vērstas  uz  horizontālā principa  „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu -  radīs labvēlīgus apstākļus sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām vai uzlabos to stāvokli.

· Apraksta, kā tiks īstenotas specifiskas darbības  vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai, t.i., darbības,  kas paredzētas papildus būvnormatīvos noteiktajām prasībām un īpaši veicinās vides un informācijas pieejamību personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar bērniem. 

· Piemēram:

· attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas būvprojekta izstrādes un būvniecības procesa gaitā; 

· reljefa virsma un vadlīnijas būvēs; 

· kontrastējošs krāsojums pie līmeņu un virsmu maiņas;

· marķējumi un piktogrammas;

· aizsarg margas;

· luksofori, kas aprīkoti ar skaņas signālu;
· autobusu platformu un nojumju izbūve atbilstoši riteņkrēslu   lietotāju vajadzībām;
· citi labās prakses piemēri un inovatīvi risinājumi.

· Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/.

· Informācija par vides pieejamības labās prakses piemēriem pieejama : http://sf.lm.gov.lv/f/files/Laba__prakse_HP_VI_2014.pdf;

· Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejamas: https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2018/lm-izstradatas-vides-pieejamibas-vadlinijas;

· Ieteikumus cilvēku ar redzes traucējumiem vides pieejamības standartu izstrādāšanai un ieviešanai Latvijā var apskatīt: https://em.gov.lv/files/buvnieciba/VP_2.pdf;

· Taktilie uzraksti apskatāmi: https://em.gov.lv/files/buvnieciba/VP_3.pdf
 


	3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Sasniedzamā vērtība 
	Mērvienība
	Piezīmes

	1.
	Objekti, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība
	
	
	Piemēram,

Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta.

	2.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


· Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam  skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā.  Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.

· Projekta iesnieguma veidlapas 3.2.punktā horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši Labklājības ministrijas kā par horizontālo principu koordināciju  atbildīgās iestādes izstrādātajām vadlīnijām “Vienlīdzīgas iespējas”. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam dati par šiem rādītājiem jāsniedz reizi gadā. 

· Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību, kolonnā “Sasniedzamā vērtība” projekta iesniedzējs   attiecīgi atzīmē “-“ un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta. 
	3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (<ne vairāk kā 3000 zīmes >)

	Projekta iesniedzējs norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērota vai plānots piemērot zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkumu principu. 

Zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana projekta iesnieguma vērtēšanā nodrošina projekta iesniegumam papildu punktus. Zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošanu pamato ar pamatojošiem dokumentiem – tehnisko specifikāciju. Ja tehniskā specifikācija nav pievienota (jo zaļais iepirkums vai zaļais publiskais iepirkums vēl nav veikts), projekta iesniegumā jābūt norādītam, vai iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tiks piemērots zaļais iepirkums vai zaļais publiskais iepirkums.

Papildus punkti netiek piešķirti, ja saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 353) zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma princips preču vai pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti – piemēram, ielu apgaismojums un satiksmes signāli (MK noteikumu Nr. 353 1.pielikums).
Lai iegūtu papildus punktu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijā Nr.3.6., piemērojot zaļo iepirkumu vai zaļo  publisko iepirkumu, nepieciešams šajā punktā:

-     aprakstīt, kādām preču un pakalpojumu grupām tiks piemērotas vides prasības, 

-     norādīt, cik iepirkumu, kuros tiks piemērots zaļais iepirkums vai zaļais publiskais iepirkums, tiks veikts (ja zaļais iepirkums vai zaļais publiskais iepirkums ir veikts līdz projekta iesniegšanai, projekta iesniegumam ir jāpievieno iepirkuma tehniskā specifikācija, savukārt, ja zaļais iepirkums vai zaļais publiskais iepirkums tiks veikts pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta iesniegumā sniedz tikai aprakstu un tehniskā specifikācija projekta iesniegumam nav jāpievieno).

Projekta iesnieguma 3.4.punktā “Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji” jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto zaļo iepirkumu vai zaļo publisko iepirkumu skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija noslēguma maksājuma pieprasījumā. Finansējuma saņēmējam noslēguma maksājuma pieprasījumā informācija par sasniegto zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma rādītāju (ieguldījums EUR) ir jāsniedz arī gadījumā, ja saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 353 zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma princips preču vai pakalpojumu iepirkumos ir ticis piemērots obligāti. Papildu informācija par zaļā iepirkuma vai zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu pieejama: 

· MK noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, kas pieejami vietnē: https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba;
· Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādātajā metodikā „Metodika 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai”, kas publicēta tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633; 

· VARAM tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/.


	3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Sākotnējā vērtība
	Sasniedzamā vērtība
	Mērvienība
	Piezīmes

	1.
	Piemērots zaļais publiskais iepirkums 
	
	
	iepirkumu skaits
	Piemēram,

Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta.

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


· Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam  skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā.  Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.

· Projekta iesnieguma veidlapas 3.4.punktā horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā par horizontālo principu koordināciju  atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai par horizontālā principa  “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanu. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam dati par šiem rādītājiem jāsniedz reizi gadā. 

· Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību, kolonnā “Sasniedzamā vērtība” projekta iesniedzējs   attiecīgi atzīmē “-“ un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta. 
	4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI


	4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām
(lūdzam atzīmēt atbilstošo)
	Izvērtējums nav nepieciešams
	

	
	Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums
	

	
	Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums
	


	 4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts:
	Jā/Nē
	Datums*:

	
	
	dd.mm.gggg.


* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu
· Ja paredzētājām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, tad projekta iesnieguma 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X” un projekta iesnieguma pielikumā pievieno attiecīgās reģionālās vides pārvaldes lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu projekta iesniegumā plānotajām darbībām.

· Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.30 “Kārtība, kādā Vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” vai Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums ir veikts, 4.2.punktā norāda „Jā”, norāda datumu, kad izvērtējums/novērtējums veikts un attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā.

· Ja darbībai ietekmes uz vidi novērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, projekta iesnieguma 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.
	5.SADAĻA - PUBLICITĀTE


	Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi

	Pasākuma veids
	Pasākuma apraksts
	Īstenošanas periods
	Skaits

	Pagaidu informatīvais stends
	Piemēram:

Pagaidu informatīvais stends tiks izvietots pārbūvējamā ceļa “A……” posma sākumā un beigās, izvietojot to braukšanas virzienā.  Stends tiks uzstādīts ….
	Piemēram: 

Visu īstenošanas laiku
	Piem.:

2 gab.

	Pastāvīgais stends
	
	
	

	Informācija tīmekļa vietnē
	
	
	

	Citi (lūdzu norādīt)
	
	
	


· Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs, atbilstoši normatīvajos aktos
 noteiktajām prasībām, norāda informācijas un publicitātes pasākumus un sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži), norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus), kā arī pasākumu skaitu.
Ailē “Pagaidu informatīvais stends” iekļauj informāciju par informatīvo stendu, kas finansējuma saņēmējam jānovieto redzamā vietā un jānodrošina, lai tā tekstuālā informācija būtu labi salasāma. Pagaidu informatīvo stendu var apvienot ar būvtāfeli, ja ir iespējams uz viena stenda izvietot visu nepieciešamo un obligāti izvietojamo informāciju par projektu, tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un šis stends jāuzstāda ne vēlāk kā pirmajā dienā, uzsākot projektu. Ja projekts tiek īstenots vairākās lokācijas vietās, tad informatīvo stendu/-us var izvietot tur, kur ir izmantots lielākais finansējuma apjoms, vai vietā kur tiks nodrošināta lielāka publicitāte. Informatīvā stenda minimālais izmērs 800 x 1200 mm. 

Ailē “Pastāvīgais stends” iekļauj informāciju par pastāvīgo stendu, kuru projekta īstenošanas vietā izvieto ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un tā labi redzamā vietā atradīsies vismaz 3 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas (t.i., pēc pēdējā maksājuma saņemšanas). Pastāvīgā stenda minimālais izmērs 800 x 1200 mm. 

· Pagaidu informatīvā stenda un patstāvīgā stenda izvietošana ir obligāta, ja projekta iesniegumā ir paredzēti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi vai iekārtu iegāde un projekta kopējais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 EUR.
Ailē “Informācija tīmekļa vietnē” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un uzsverot no Eiropas Reģionālā attīstības fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Ailē “Citi” norāda informāciju par plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar informēšanu par projektu, taču nav uzskatāmi par obligātajiem publicitātes pasākumiem. 
Kolonnā “Pasākuma apraksts” sniedz informāciju: 

· par projekta mērķa grupu, kas piedalās projekta darbību īstenošanā un tiek informēta, ka projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF);

· par to ko šis konkrētais publicitātes pasākums ietver un kas to īstenos un cik bieži.

Kolonnā “Īstenošanas periods” norāda plānoto attiecīgā pasākuma īstenošanas laika posmu, piemēram, viss projekta īstenošanas laiks vai konkrēti gada ceturkšņi.

Kolonnā “Skaits” norāda kopējo plānoto attiecīgo pasākumu skaitu
	6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA


	6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<ne vairāk kā 3000 zīmes >):

	· Atbilstoši MK noteikumu 21.2.punktam sniedz informāciju par  projekta rezultātu uzturēšanu un iespējām nodrošināt tam nepieciešamo finansējumu, t.sk. norāda informāciju par  savlaicīgu uzturēšanas un periodiskās nodilušo konstrukciju atjaunošanas plānošanu un finansējuma piešķiršanu šiem darbiem turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas valsts budžetā valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai paredzēto līdzekļu ietvaros, atbilstoši normatīvajam aktam  par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.


	6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas 

(<ne vairāk kā 3000 zīmes >):

	· Atbilstoši MK noteikumu 21.1.punktam sniedz informāciju, kas apliecina, ka vismaz  5 gadus pēc projekta pabeigšanas (pēdējā maksājuma saņemšanas) tiks nodrošināta projekta ilgtspēja valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai valsts budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros un atbilstoši normatīvajiem aktiem  par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.


	7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI


	7.1.
	Projekta īstenošanas veids:
	Šajā SAM  finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un aizpildot projekta iesnieguma veidlapu norāda „Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs”.


Piezīme: Finanšu instrumentu pasākumu gadījumā tiek aizpildīta atsevišķa veidlapa
	8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS


Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds




Projekta iesniedzēja ___________________________________, 

              projekta iesniedzēja nosaukums





atbildīgā amatpersona, _________________________________,

              amata nosaukums
apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

1) projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;
2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3) projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*: 
Datums:

 dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma
· Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

· Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu.

· Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju. 
PIELIKUMI
1.pielikums  projekta iesniegumam

	Projekta īstenošanas laika grafiks


	Projekta darbības numurs

	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)


	
	2018.gads
	2019.gads
	2020.gads
	2021.gads
	2022.gads

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.
	P
	P
	P
	P
	
	
	
	
	
	
	P
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.
	
	
	
	
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

· projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X” vai "P", ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz projekta apstiprināšanai (ja nepieciešams, tad laika grafiku papildina ar kolonnu par 2014.gadu);

· katras darbības un apakšdarbības numuru (var norādīt arī attiecīgās darbības nosaukumu), atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

· Veidojot projekta darbību ieviešanas laika grafiku, uzskaitīt visas veicamās darbības un apakšdarbības, kas seko viena otrai loģiskā secībā. Darbības, kuru rezultātā nerodas izmērāmas vērtības, nav uzskatāmas par projekta darbībām.
· Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš nav agrāks kā 2014.gada 1.janvāri (MK noteikumu 20.punkts), bet projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2022. gada 31.decembri (MK noteikumu 23.punkts).
· Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu gados jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu un projekta budžeta kopsavilkumā (3.pielikums) norādītajam izmaksu pozīciju plānojumam.

2.pielikums projekta iesniegumam

	Finansēšanas plāns


	Finansējuma avots
	2020.gads
	2021.gads
	2022.gads
	Kopā

	
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa
	%

	Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
	
	
	
	
	

	Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	
	
	
	
	

	Publiskās attiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	100%

	Kopējās attiecināmās izmaksas
	
	
	
	
	

	Kopējās izmaksas
	
	
	
	
	


· Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.
· Visas izmaksas, kas veiktas pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas no 2014.gada 1.janvāra, atbilstoši MK noteikumu 20.punktam, ir attiecināmas projekta ietvaros, un finansēšanas plānā jānorāda gadā, kurā tiks noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu un/vai tiks iesniegts maksājuma pieprasījums finanšu līdzekļu atmaksai projekta ietvaros.
· Atbilstoši MK noteikumu 7.punktam un Ministru kabineta 2018.gada 8.maija sēdes protokola Nr.23. “Ministru kabineta sēdes protokols” 12.§ 2.punktam maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa SAM ietvaros nevar pārsniegt 277 032 428 euro, t.sk. maksimālais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 235 477 563 euro un valsts budžeta finansējums – 41 554 865 euro. 
· Atbilstoši MK noteikumu 8.punktam Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85 %.
Finansēšanas plānā:

· ailē “Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums” norāda pieejamo Eiropas Reģionālās attīstība fonda finansējuma apjomu atbilstoši MK noteikumu 7.punktam;

· ailē “Attiecināmais valsts budžeta finansējums” norāda pieejamo valsts budžeta finansējumu atbilstoši MK noteikumu 7.punktam;
· visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro. 

· Projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

· nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

· ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

3.pielikums  projekta iesniegumam
	Projekta budžeta kopsavilkums

	Kods
	Izmaksu pozīcijas nosaukums*
	Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)
	Dau-dzums
	Mēr-vienība ***
	Projekta darbības Nr.
	Attiecināmās izmaksas
	KOPĀ
	t.sk. PVN

	
	
	
	
	
	
	
	EUR
	%
	

	7.
	Būvniecības izmaksas
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Projektēšanas izmaksas

MK noteikumu 14.17. apakšpunkts. 

Attiecināmas būs tikai tās izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmumu) līguma pamata. 

Šo izmaksu ietvaros var paredzēt arī izmaksas par nevalstisko organizāciju, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, ekspertu konsultācijām.
Atbilstoši MK noteikumu 16.punktam izmaksu pozīciju Nr.7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.3. izmaksu kopsumma nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām.
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Autoruzraudzības izmaksas

MK noteikumu 14.13. apakšpunkts. 

Attiecināmas būs tikai tās izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmumu) līguma pamata
Atbilstoši MK noteikumu 16.punktam izmaksu pozīciju Nr.7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.3. izmaksu kopsumma nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām.
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Būvuzraudzības izmaksas

MK noteikumu 14.13. apakšpunkts. 

Attiecināmas būs tikai tās izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmumu) līguma pamata
Atbilstoši MK noteikumu 16.punktam izmaksu pozīciju Nr.7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.3. izmaksu kopsumma nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām.
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, tai skaitā labiekārtošanas izmaksas)

Attiecināmas būs tikai tās izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmumu) līguma pamata
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.1.
	Apbraucamo ceļu būvniecības, nojaukšanas un uzturēšanas, Pievadceļu uzturēšanas, Satiksmes mezglu izveides un likvidācijas, Ar pamatceļa būvniecību saistīto vietējo ceļu tīkla pārbūves, Ar velosipēdistu un gājēju ceļu izbūvi saistītas un Labiekārtošanas izmaksas

MK noteikumu 14.3., 14.4., 14.7., 14.8., 14.9.(Izmaksas par velosipēdistu un gājēju ceļu izbūvi būs attiecināmas tikai tad, ja to izbūvei nav nepieciešama zemes iegāde) un 14.10. apakšpunkts (Attiecināmas būs izmaksas par autobusa pieturvietu,  apgaismojuma līniju un lietusūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtu izbūvi, kā arī apzaļumošanu, ja tas atbilst būvprojektā paredzētajam risinājumam).
Atbilstoši MK noteikumu 15.punktam izmaksu kopsumma nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām.
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.2.
	Pārējās būvdarbu izmaksas

MK noteikumu 14.2.  (Būvlaukumu ierīkošanas un novākšanas izmaksas), 14.5. (Pamatceļa būvniecības izmaksas), 14.6. (Ceļa kompleksam piegulošo inženiertīklu būvniecības izmaksas – Attiecināmas būs izmaksas, kas nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas un  tikai tad, ja būs iesniegts sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka veicot projektā paredzētos ieguldījumus, nav iespējams izvairīties no inženiertīklu infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves, kā arī veicot inženiertīklu pārbūvi netiks mainīti inženiertīklu tehniskie parametri un radītas priekšrocības to īpašniekiem), 14.11. (Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas

Attiecināmas būs izmaksas, kas saistītas ar ceļa zīmju, luksoforu, signālstabiņu, aizsargbarjeru, gājēju barjeru, kā arī vertikālo un horizontālo ceļu apzīmējumu uzstādīšanu un atjaunošanu), 14.12. (Satiksmes vadības aprīkojuma uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas

Attiecināmas būs izmaksas, kas saistītas ar meteoroloģisko staciju, kas nepieciešamas konkrētā ceļa posma seguma stāvokļa noteikšanai un satiksmes intensitātes uzskaites punktu uzstādīšanu vai atjaunošanu) un 14.15. apakšpunkts (Pasākumu izmaksas vides aizsardzības prasību nodrošināšanai

Attiecināmas būs izmaksas par vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti vides aizsardzības prasību jomā).
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.3.
	Ceļu drošības audita izmaksas un ekspertīžu izmaksas

MK noteikumu 14.16. apakšpunkts.
Atbilstoši MK noteikumu 16.punktam izmaksu pozīciju Nr.7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.3. izmaksu kopsumma nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām.
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.4.
	Projekta attiecināmo izmaksu rezerve

MK noteikumu 14.18. apakšpunkts.

Izmaksu rezerve būs attiecināma tikai tad, ja projekta apstiprināšanas brīdī nav apstiprināta būvprojekta un plānotā rezerve nepārsniedz 10% no būvniecības izmaksu kopsummas.
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Nekustamā īpašuma (zemes) iegādes izmaksas

MK noteikumu 14.1.apakšpunkts. 

Attiecināmas būs būvniecības īstenošanai tieši nepieciešamās zemes iegādes izmaksas, kas nepārsniedz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas

MK noteikumu 14.14.apakšpunkts. 
Attiecināmas būs izmaksas par publicitātes pasākumiem, kas atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.
	tiešās
	
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	
	


* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** ja izmaksu pozīcijai tiek pielietota vienas vienības izmaksa, jānorāda "ir", ja netiek - aile nav jāaizpilda (jāatstāj tukša)

*** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).
“Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 14.punktā nosauktajām izmaksu pozīcijām un 13.punktā noteiktajai atbalstāmajai darbībai, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.
Projekta iesniedzējs, aizpildot “Projekta budžeta kopsavilkumu” (3.pielikums), var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5. punktā norādītajām projekta darbībām (t.sk. projekta iesnieguma 1.2., 1.3., 1.4. punktā iekļautajiem projekta aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (projekta iesnieguma 1.5. punktā plānotie rezultāti) un jāveicina projekta iesnieguma 1.6. punktā norādīto rādītāju sasniegšana.

Izmaksām projekta budžeta kopsavilkumā ir jābūt atainotām tā, lai ir skaidrs kā projekta iesniedzējs ir nonācis līdz gala summai katrā izdevumu pozīcijā, t.i., izmaksu pozīcijām jābūt sadalītām apakšpozīcijās un izmaksu vienībās, kā arī  izmaksu pozīciju vienības un skaits ļauj secināt, ka tās atbilst projektā izvirzīto mērķu un rādītāju sasniegšanai.

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 14.punktā noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, līgumu skaitu, dalībnieku skaitu, mēnešu skaitu u.tml.

Kolonnā “Mērvienība” norāda atbilstošo vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām – tās sadala pa darbībām, tā lai katrai izmaksu pozīcijai būtu norādīta viena darbība. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5. punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības numuru (vai apakšdarbības - ja attiecināms). Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 13. punktā noteiktajai atbalstāmajai darbībai.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

· Projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgo informāciju “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību. Visas projekta  budžeta kopsavilkuma izmaksas un to procentuālo ieguldījuma aprēķinu norāda aritmētiski precīzi  ar diviem cipariem aiz komata. 

4.pielikums  projekta iesniegumam
(kā piemērs tika izmantots Eiropas Komisijas 2014.gada decembra vadlīnijās “Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool of Cohesion Policy 2014-2020” atspoguļotais izmaksu un ieguvumu analīzes paraugs projektam “Ceļu izbūve”)
	Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana


	(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))

	Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

	II. Ekonomiskā analīze

	(Aizpilda tikai regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b)punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

	Norāda sadaļā prasīto informāciju no IIA, ja projekts atbilst regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajam gadījumam, ievērojot arī citus 61.pantā noteiktus nosacījumus. Ja projekts neatbilst iepriekš norādītajam gadījumam, tad sadaļā norāda "Nav attiecināms". 

	1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

	

	Lai veiktu sociāli ekonomisko novērtējumu, investīciju izmaksas tika koriģētas ar fiskālās ietekmes koeficientu 0,91 (izņemot izmaksas par zemi, kas nebija pakļautas fiskālai korekcijai). Ikdienas uzturēšanas izmaksas tika labotas ar koeficientu 0,88. 

Ekonomiskajā analīzē tiek izmantota 5,0% reālā sociālā diskonta likme, tā kā. PVN ir atgūstams to izslēdz no analīzes.

Sociāli ekonomiskā analīze ietver vairākus naudā izteiktus ieguvumus, kas saskaņā ar projekta mērķiem: ļaus transportam ātrāk pārvietoties uz drošāka ceļa ar atdalītām brauktuvēm, veidos pārvietošanās laika ietaupījumu, veidos transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksu ietaupījumu, negadījumu izmaksu ietaupījumu un  CO2 emisiju samazinājumu.

Analīze tiek veikta 30 gadu pārskata periodam, kurā tiek iekļauts gan būvniecības periods 3 gadi, gan arī projekta rezultāta darbības periods 27 gadi. 

Analizējot ENPV, galvenais ieguvums projektam veidojas no ceļa laika ietaupījuma (87,32% no kopapjoma), kam seko gūtais ietaupījums no transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksām (8,69%), nelaimes gadījumu izmaksu ietaupījums veido (2,98%), un CO2 ietaupījums (1,01%) .

Sociālekonomiskie analīzes rezultāti (ERR: 7.62%, ENPV: EUR 103.73 miljoni, ieguvumu un izmaksu attiecība ir 1.51), liecina, ka projekts rada pozitīvas labklājības pārmaiņas ir sabiedrībai izdevīgs un tādējādi var saņemt ES fondu atbalstu.


	2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām:

	Ekonomiskie ieguvumi un izmaksas ir pārskata periodā plānotās izmaksas un ieguvumi gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai skaitā sabiedrībai kopumā. 

Kolonnā "Vienības vērtība (ja piemērojams)" norāda attiecīgas ieguvumu vai izmaksu pozīcijas vienības vērtību, ja nav piemērojams norāda “-”.

Kolonnā "Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)" norāda prasīto informāciju no IIA euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. 

Sadaļas kolonnā "% no ieguvumu kopsummas" norāda formulu, kura aprēķina katras pozīcijas īpatsvaru % , rezultātu  jānorāda nenoapaļotu,  atstājot divas zīmes aiz komata.


	Ieguvumi
	Vienības vērtība (ja piemērojams)
	Kopējā vērtība 
	% no ieguvumu kopsummas
	
	

	
	
	(EUR, diskontēta)
	
	
	

	Piemērs: 

	Laika ietaupījums 
	-
	266 400 000,00
	87,32%
	
	

	Transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksu ietaupījums 
	-
	26 500 000,00
	 8,69%
	
	

	Ieguvums no satiksmes negadījumu samazināšanās
	-
	9 100 000,00
	2,98% 
	
	

	CO2 emisijas samazinājuma ietaupījums

	-
	3 100 000,00
	1,01% 
	
	

	Kopā
	 
	305 100 000,00
	100,00%
	
	

	Izmaksas
	Vienības vērtība (ja piemērojams)
	Kopējā vērtība 
	% no izmaksu kopsummas
	
	

	
	
	(EUR, diskontēta)
	
	
	

	Piemērs: 

	Investīciju izmaksas 
	- 
	188 200 000,00 
	93,45% 
	
	

	Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
	- 
	 13 200 000,00
	6,55% 
	
	

	Kopā
	 
	 201 400 000,00
	100,00%
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu

	Galvenie parametri un rādītāji
	Vērtība
	Atsauce uz IIA dokumentu 
	
	

	Šūnā "Sociālā diskonta likme (%)" norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/   Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Piemērotos sociālā diskonta likmes procentus  norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0). 

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	1. Sociālā diskonta likme (%)
	5,0
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums  / 60.lpp. 
	
	

	Šūnā "Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)" norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Ekonomisko ienesīguma normu norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 5,59). 

Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)
	 

7,62

	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums  / 60.lpp.

 
	
	

	Šūnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)" norāda informāciju no IIA. ENPV mēra projekta ekonomisko izdevīgumu absolūtā izteiksmē. ENPV ir jābūt ≥ 0. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.
Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

	3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV 
	 103 730 000,00
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums  / 60.lpp. 
	
	

	Šūnā "Ieguvumu un izmaksu attiecība" norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecība sastāv no projekta sociālekonomiskajiem ieguvumiem, ietaupītajām izmaksām un projekta atlikušās vērtības tā dzīves cikla beigās (ja attiecināms), attiecībā pret projekta diskontēto izmaksu summu, kas sastāv no projekta investīciju izmaksām un projekta papildus izmaksām projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta laikā radītie ieņēmumi un ieguvumi (finansiālie un sociālekonomiskie) pārsniedz izmaksas un zaudējumus (finansiālos un sociālekonomiskos). Ieguvumu un izmaksu attiecību norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 2,65). 
Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. 

	4. Ieguvumu un izmaksu attiecība
	 1,51
	Piemērs: 7.4. Projekta sociālekonomiskās analīzes naudas plūsma un rādītāji/ Tabula 7 9 Projekta sociālekonomiskās analīzes darbības rādītāju kopsavilkums  / 60.lpp.

 
	
	


	III. Riska novērtējums un jutīguma analīze

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Risku analīzes kopsavilkums un galvenie identificētie riski

	Norāda informāciju no IIA par identificētiem riskiem pēc to veida, paskaidrojot to un norādot pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai. Riska novērtējumu nosaka ar ekspertu metodi, piemērojot trīs risku kategorijas: augsts, vidējs un zems. Ja novērtētais risks ir vidējs vai augsts, Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējam ir jāsniedz pasākumu plāns risku negatīvās ietekmes novēršanai uz projekta finanšu vai ekonomisko atdevi.
Eiropas Savienības fonda projekta kopējo attiecināmo izmaksu pieauguma risks ir jāanalizē arī tādā gadījumā, ja jūtīguma analīzes rezultātā kopējās attiecināmās izmaksas netiek uzskatītas par kritisko mainīgo. 

	 Piemērs: Tabulas veidā 

	Risku veids
	Riska līmenis
	Pasākumi risku novēršanai / mazināšanai

	Būvatļauju iegūšana
	Zems
	Ir sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija būvatļaujas iegūšanai.

	Izmaiņas vides prasībās
	Zems
	Ir izstrādāta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra.

	Zemes iegādes cena
	Zems
	Zemes iegāde daļēji pabeigta.


	2. Jutīguma analīze

	Piemērotās procentuālās izmaiņas pārbaudītajiem mainīgajiem:

	Veicot jūtīguma analīzi uzdevums ir noskaidrot Eiropas Savienības fonda projekta kritiskos mainīgos. Kritiskie mainīgie ir mainīgie, kas tiek izmantoti IIA naudas plūsmas sagatavošanā un kuru vērtības pieaugums vai samazinājums par 1% rada aprēķinātā  ENPV pieauguma vai samazinājuma izmaiņas par 1 un vairāk %.

	Aizpildot tabulu kolonnā "Mainīgais" norāda mainīgos, kas tika izmantoti IIA naudas plūsmas sagatavošanā un +1% vai -1% izmaiņas pret bāzes vērtību. 
Aizpildot tabulu kolonnu "Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV(K))-izmaiņas" neaizpilda, jo projektam nav plānoti ieņēmumi.

Aizpildot tabulu kolonnu "Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV(C))-izmaiņas" neaizpilda, jo projektam nav plānoti ieņēmumi.

	Aizpildot tabulu kolonnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)-izmaiņas" norāda ENPV vērtības euro izmaiņas % pie mainīgā norādītā % pieauguma (vai samazinājuma) pret bāzes (0%) vērtību. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 0,65%).

	2.1.Norādīt aprēķināto ietekmi (kā procentuālās izmaiņas) uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem.

	Mainīgais
	Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (K)) -izmaiņas
	Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (C)) -izmaiņas
	Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) - izmaiņas

	Piemērs:

	Investīciju izmaksas +1%
	 
	
	-2,70%

	Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas +1%
	 
	
	-0,24%

	Satiksmes intensitāte +1%
	 
	
	2,04%

	CO2 izmaksas +1%
	 
	
	0.03%

	Nelaimes gadījumu ietaupījumi +1%
	 
	
	0,11%

	Autoceļa lietotāju izmaksas +1%
	
	
	1,22%


	2.2.Kritērijs, kas ir piemērots, un galveno mainīgo ietekmē uz rādītājiem - FNPV, ENPV. Norāda FNPV vai ENPV procentuālās pārmaiņas pie nulles vērtības par katru kritisko mainīgo.

	Kritiskiem mainīgajiem jānosaka pārslēgšanās punktus, jeb  kritiskās mainīgo vērtības, pie kurām ENPV vērtība ir vienāda ar nulli. Sadaļā norāda prasīto informāciju no IIA par katru kritisko mainīgo, ja tādi tika konstatēti. Ja jutīguma analīzē nav konstatēts kritiskais mainīgais, tad sadaļā norāda "Nav attiecināms". Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda noapaļotas(piemēram: +10%).

	Piemērs:

	Mainīgais
	
	ENPV = 0

	Investīciju izmaksas
	
	+62%


[image: image2.png]



� KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu


� Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), MK noteikumi, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumi Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2015.gada 31.marta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem


� Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.


�  Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".





